



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor školství, kultury, sportu
a památkové péče

Město Litoměřice

DODATEK Č. 1

KE KUPNÍ SMLOUVĚ

na základě veřejné zakázky

„Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ - vybavení nábytkem“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Karlem Krejzou, místostarostou města
(dále jen „Kupující“)

na straně jedné a

QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.

se sídlem: Pasecká 2374, 760 01 Zlín

IČO: 47917601

DIČ: CZ47917601

jednající: Ing. Jan Tichý

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně odd. C, vložka 10494

Bankovní spojení: 

(dále jen „Prodávající“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 10. 2020 Kupní smlouvu na základě zakázky malého rozsahu „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ - vybavení nábytkem“ (dále jen „Smlouva“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva mění způsobem uvedeným ve Změnovém listu č. 1/2021, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Smluvní strany se zároveň dohodly na změně ceny za Zboží na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlaseného soupisu vícedodávek a ménědodávek, který je přílohou tohoto dodatku. Článek č. 3 Kupní cena, odst. 3.1 se mění takto:

Prodávající Smluvní strany se dohodly, že kupní cena Zboží dle této Smlouvy činí

cena nábytku (dle výkazu výměr) bez DPH:	1,555.362,00 Kč
<u>cena aktualizace dle čl. 2.2 Smlouvy bez DPH</u>	<u>12.340,00 Kč</u>
cena celkem bez DPH	1,567.702,00 Kč
ménědodávky	- 90.716,- Kč
<u>vícedodávky</u>	<u>97.880,- Kč</u>
cena celkem bez DPH	1.574.866,- Kč
DPH ve výši 21 %	330.721,86 Kč
cena včetně DPH	1.905.587,86 Kč

- 2.2. Smluvní strany se zároveň dohodly, že Prodávající dodá Zboží v průběhu měsíce březen 2021. Posunutí předpokládaného termínu nebylo zaviněno Prodávajícím. Bylo způsobeno prodloužením termínu dokončení Díla na straně zhotovitele stavební části.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 – Změnový list č. 1/2021
 - příloha č. 2 – Soupis ménědodávek a vícedodávek
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Kupující obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Prodávající.

Kupující

Prodávající

V Litoměřicích dne **26. 02. 2021**

Ve Zlíně dne **25.2.2021**



Mgr. Karel Krejza
místostarosta



Ing. Jan Tichý
jednatel