



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 1/2021		
Prodávající:	QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o., Pasecká 2374, Zlín, IČO 47917601			
Kupující:	Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice	Datum: 2.2.2021		
Název akce: Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ – vybavení nábytkem				
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003846				
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou X	E-mailem- ano	Faxem: X	osobně x
Odkazy:	na specifikaci:	/		
	na výkresy:	/		
	na rozpočtové podklady:	VV k dodatku č.1		
	na jinou část smlouvy:	/		
Popis a zdůvodnění změny:				
<u>MĚNĚDODÁVKY:</u>				
VYBAVENÍ – SKLAD UČEBNÍCH POMŮCEK (změny dle čl. 9.2.4 MP pro zadávání VZ) Nezbytná úprava rozměrů skříní ve skladu učebních pomůcek – počty a rozměry skříní upřesněny na základě skutečných rozměrů místnosti a zkosení stěn po dokončení této části půdních prostor Pol. 20 – 1 ks nebude dodán, z celkového počtu 3 ks budou dodány pouze 2 ks Pol. 21 – 1 ks nebude dodán, z celkového počtu 3 ks budou dodány 2 ks s upravenými rozměry (výška místo 1800 mm bude 1000 mm) Pol. 22 – 1 ks bude dodán s upravenými rozměry (šířka 1000-1200 mm bude 600 mm) Pol. 23 – 1 ks bude dodán s upravenými rozměry (výška místo 1800 mm bude 1000 mm a šířka místo 800-900 mm bude 700 mm)				
UČITELSKÉ PRACOVIŠTĚ JU1, JU2, JU3 (změny dle čl. 9.2.2 MP pro zadávání VZ) Pol. 33, 40, 47 – nebude realizována skříňka s dvířky o rozměrech skřínky cca: šířka 300 mm, hloubka 450 mm, výška 600 - 700 mm, z důvodu umístění datového rozvaděče RACK a zajištění zdroje napájení stacionárního učitelského PC v místech, kde měla být tato skříňka				
ŽÁKOVSKÉ PRACOVIŠTĚ - JU1, JU2, JU3 (změny dle čl. 9.2.2 MP pro zadávání VZ) Pol. 35, 36, 42, 43, 49 – za účelem dosažení zvýšeného standardu zázemí pro výuku budou v každém přípojném datovém panelu nahrazeny 2ks USB port minimálně 3.0. za 1 ks <u>DOBÍJECÍ USB port</u> ; celkem se jedná o 56 žákovských pracovištích po 2 USB portech, 1 ks USB port byl dodavatelem naceněn na 150,- bez DPH				
UČITELSKÉ DEMONSTRAČNÍ PRACOVIŠTĚ vč. mediových prvků - FY-CH (změny dle čl. 9.2.4 MP pro zadávání VZ) Pol. 25 – při samotném zaměření skutečného prostoru vznikla nutnost upravit uspořádání učitelského pracoviště tak, aby se vešel do nově vzniklého prostoru, konkrétně byla přesunuta PB bomba do jiných prostor, nebude tedy realizována jednodveřová skříňka na PB bombu s centrálním uzávěrem plynu (4.600,- Kč bez DPH), plynový kohout na stole (1.450,- Kč bez DPH), skříňka zásuvková, která měla být dodána 2x bude dodána pouze jedna a bude upravena na skříňku se dvěma zásuvkami a dvířky (4.200,- Kč bez DPH/ks)				

VYBAVENÍ – ŘEMESLNÁ DÍLNA (změny dle čl. 9.2.2 MP pro zadávání VZ)

Pol. 7 sedací polštář – na základě požadavku školy bude zaměněn za sedací vak, který je uživatelsky vhodnější pro provoz školy

VÍCEDODÁVKY

VYBAVENÍ – SKLAD UČEBNÍCH POMŮCEK (změny dle čl. 9.2.4 MP pro zadávání VZ)

Pol. 21 – 2 ks – budou dodány skříně nižší (v 1000 mm)

Pol. 22 – 1 ks - bude dodán užší rozměr skříně (š 600 mm)

Pol. 23 – 1 ks – bude dodána nižší a užší (v 1000 mm a š 700 mm)

UČITELSKÉ PRACOVIŠTĚ - JU1, JU2, JU3 (změny dle čl. 9.2.2 MP pro zadávání VZ)

Pol. 33, 40, 47 - úprava pro možnost umístění datového rozvaděče RACK a zajištění zdroje napájení stacionárního učitelského PC – přidání elektropanelu (1x 230V, 1x data RJ45, 1x dobíjecí USB) á 2.600,- Kč bez DPH)

ŽÁKOVSKÉ PRACOVIŠTĚ - JU1, JU2, JU3 (změny dle čl. 9.2.2 MP pro zadávání VZ)

Pol. 35, 36, 42, 43, 49 - za účelem dosažení zvýšeného standardu zázemí pro výuku bude každý přípojný datový panel obsahovat 1 ks DOBÍJECÍ USB port (namísto 2x USB portu minimálně 3.0); dobíjecí USB port byl dodavatelem naceněn na 780,- bez DPH, celkem bude 56 dobíjecích USB portů

UČITELSKÉ DEMONSTRAČNÍ PRACOVIŠTĚ vč. mediových prvků - FY-CH (změny dle čl. 9.2.4 MP pro zadávání VZ)

Pol. 25 – záměna 1 ks skřínky zásuvkové za skřínku s dvířky a dvěma zásuvkami, jedná se pouze o úpravu vzhledu bez finanční změny (cena zůstala nezměněna – tedy 4.200,- Kč bez DPH)

VYBAVENÍ – ŘEMESLNÁ DÍLNA (změny dle čl. 9.2.2 MP pro zadávání VZ)

Pol. 7 – sedací vak – kvalitativně i cenově alternativní výrobek oproti navrhovaným sedákům, které s ohledem na provoz školy nejsou vhodné

viz výkaz výměr s oceněnými více a méně dodávkami

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
	x				x

Ocenění změny:

7.184,-Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

1.577.866,- bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

0

kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 7.184, - Kč bez DPH

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 90.716,- Kč bez DPH.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 97.880,- Kč bez DPH.


Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **7 stran**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel prohlašuje, že všechny uvedené údaje ve Změnovém listě včetně příloh jsou pravdivé.

Ing. Jan Tichý

Podpis



Datum 22. 02. 2021

PŘIJETÍ ZMĚNY**Stanovisko objednatele:**

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a přijímá změny



Podpis



Datum 22. 02. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.