

# ZMĚNOVÝ LIST

Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí"		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209	<b>číslo ZL:</b>
smlouva:	<b>NPÚ-450/75963/2019</b>	<b>7</b>
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	<b>Archatt, s.r.o., IČO 46960180</b>	
<b>název ZL:</b>	<b>Osvětlení Šatlava</b>	
<b>dotčené st. objekty:</b>	<b>SO. 02 Šatlava</b>	
<b>podklady pro ZL:</b>	Zápisy z KD, zápisy ze SD	
<b>předmět změny:</b>	<p>Projekt předpokládal osvětlení průjezdu Šatlavy 6 stropními svítidly, které se ovládají ze Strážního domku. Při vzorkování bylo investorem konstatováno, že tento typ svítidel není pro prostor vhodný. Proto je nově navrhována změna v typu osvětlení, přičemž se dosáhne zvýšení účinku svítivosti při možné automatické korekci spínání a druhotně k úspoře finančních nákladů.</p>	
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>	Změna není nezbytná, ale vhodná.	
<b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b>		
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	Stavba Šatlavy je součástí projektu.	
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b>	§ 222 odst. 4	
<b>záporná hodnota změny</b>	bez DPH	<b>108 763,26 KČ</b>
	21%DPH	<b>22 840,28 KČ</b>
	<b>celkem</b>	<b>131 603,54 KČ</b>
<b>kladná hodnota změny</b>	bez DPH	26 199,74 KČ
	21%DPH	5 501,95 KČ
	<b>celkem</b>	<b>31 701,69 KČ</b>
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	bez DPH	<b>-82 563,52 KČ</b>
	21%DPH	<b>-17 338,34 KČ</b>
	<b>celkem</b>	<b>-99 901,86 KČ</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>	Nemá vliv.	
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby	
<b>vyjádření AD:</b>	Změna není v kolizi s projektovaným řešením.	
<b>vyjádření TDS:</b>	Změna není v kolizi s projektovaným řešením.	
<b>vyjádření objednatele:</b>	Jedná se o věcně nezpůsobitelný výdaj, který vede k naplnění cílů projektu.	
<b>vyjádření orgánu památkové péče:</b>	Práce jsou v souladu s vydaným závazným stanoviskem	
<b>další vyjádření:</b>		
<b>přílohy:</b>	Název přílohy	
příloha č. 1	rozpočet méněpráce	
příloha č. 2	rozpočet vícepráce	

<b>za zhotovitele:</b>	XXXXX	Datum <input type="text"/>
<b>za AD:</b>	XXXX	Datum <input type="text"/>
<b>za TDS:</b>	XXXXXX	Datum <input type="text"/>
<b>za objednatele:</b>	XX XXXXXX	Datum <input type="text"/>