

ZMĚNOVÝ LIST

Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí"		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-450/75963/2019	8
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Archatt, s.r.o., IČO 46960180	

název ZL:	Dlažba opěrné zdi Lesovna
dotčené st. objekty:	SO. 04.2- Opěrná stěna Lesovna
podklady pro ZL:	Zápisy z KD, zápisy ze SD

předmět změny:	Předmětem změny je záměna formátu břidlicové dlažby na opěrné zdi kolem objektu Lesovny.
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Změna je vyvolaná situací na trhu stavebních hmot. Při zpracování projektové dokumentace projektant rozhodl, že opěrná zeď kolem Lesovny bude dlážděna břidlicovou dlažbou o rozměrech 300*800*80 mm. Zhotovitel oslovil dodavatele břidlice a zjistil, že od doby zpracování projektu se změnil formát břidlicových dlažeb. V současné době není možné na území ČR koupit dlažbu požadovaného formátu a z důvodu zachování smyslu památkové péče, která preferuje používání materiálů z lokálních zdrojů, je žádoucí, aby dlažba byla z místních zdrojů. Z tohoto důvodu objednatel přistoupil na změnu formátu dlažby 300/600 mm tl 4-5 cm. Zároveň je však nutné doplnit materiál do správné výše uložení dlažby.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Stavba opěrné zdi Lesovny je součástí projektu, nejedná se o změnu projektu, pouze o záměnu materiálu.
zařazení změny dle ZZVZ:	§ 222 odst. 4

záporná hodnota změny	bez DPH	382 149,10	Kč
	21%DPH	80 251,31	Kč
	celkem	462 400,41	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	472 723,80	Kč
	21%DPH	99 272,00	Kč
	celkem	571 995,80	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	90 574,70	Kč
	21%DPH	19 020,69	Kč
	celkem	109 595,39	Kč
vliv na termín dokončení:	Nemá vliv.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	Změna bude zpracována do dokumentace skutečného provedení stavby		

vyjádření AD:	Změna není v kolizi s projektovaným řešením.
vyjádření TDS:	Změna je vyvolaná situací na trhu stavebních hmot a nová dlažba vyhovuje podmínkám projektu.
vyjádření objednatele:	Jedná se o věcně nezpůsobilý výdaj, který vede k naplnění cílů projektu.
vyjádření orgánu památkové péče:	Práce jsou v souladu s vydaným závazným stanoviskem.
další vyjádření:	

přílohy:	Název přílohy
Příloha č. 1	rozpočet méněpráce
Příloha č. 2	rozpočet vícepráce

za zhotovitele:	xxxxxxx	Datum	<input type="text"/>
za AD:	xxxxxxx	Datum	<input type="text"/>
za TDS:	xxxxx	Datum	<input type="text"/>
za objednatele:	xxxxxxxxxx	Datum	<input type="text"/>
	xxxxxxxxxx	Datum	<input type="text"/>