

**DODATEK Č. 1 EV. ČÍSLO OISM/2021/28
KE
SMLOUVĚ O DÍLO Č. OISM/2020/299**

(pro 4. část veřejné zakázky)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v účinném znění, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL

Název : **Město Nejdek**
sídlo : náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
právní forma : obec
IČ : 00254801
DIČ : CZ00254801
jednající : Ludmila Vocelková, starostka města
bankovní spojení : Komerční banka a.s.,
č. účtu: : 27-5619290227/0100
zástupce ve věcech technických : Martin Kuchař, vedoucí Odboru investic a správy majetku
telefon, e-mail : 353 240 122, m.kuchar@nejdek.cz
zástupce ve věcech technických : Bc. Michaela Palusková, referent Odboru investic a správy majetku
telefon, e-mail : 353 240 123, m.paluskova@nejdek.cz
zástupce ve věcech technických : Alena Volná, referent Odboru investic a správy majetku
telefon, e-mail : 353 240 123, a.volna@nejdek.cz

a

ZHOTOVITEL

obchodní firma : BPO spol. s r. o.
sídlo : Lidická 1239, 363 01 Ostrov
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 18224920
DIČ : CZ18224920
jednající : Jiří Štěpán, jednatel společnosti
bankovní spojení : ČSOB, a. s., pobočka v Ostrově
č. účtu : 950065/0300
zástupce ve věcech technických : Ing. Jan Dušek, Ing. Martin Pluhař, CSc.
telefon, e-mail : 602 403 083; projekty@bpo.cz

projekt:

„Nejdek, rekonstrukce komunikace ul. Limnická“

I.
Preamble

Smluvní strany shora citované Smlouvy o dílo č. OISM/2020/299, uzavřené dne 22.9.2020 / 24.9.2020, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po podpisu smlouvy dohodly na prodloužení termínu zhotovení projektových prací - projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která stanovuje vymezení předmětu veřejné zakázky na akci „**Nejdek, rekonstrukce komunikace ul. Limnická.**“

II.
Termín zhotovení projektových prací

1. Článek IV. Termín zhotovení projektových prací, odst. 1 Smlouvy o dílo, se mění tak, že nyní zní:
PD bude v celém rozsahu zpracována nejpozději do **30.6.2021** od podpisu smlouvy. Termín zhotovení projektových prací se automaticky prodlužuje o dobu prodlení objednatele spočívající v neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli (např. v důsledku prodlení s odsouhlasením části PD, k udělení pokynů k dalšímu postupu apod.) či v důsledku nutnosti zapracování připomínek DOSS a SIS do PD. Doba prodlení na žádost potvrdí osoba zastupující objednatele v technických záležitostech.
2. Všechna ostatní ustanovení článku IV. Termín zhotovení projektových prací, smlouvy o dílo, zůstávají v platnosti beze změn.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. OISM/2020/299, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo změněna, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl podepsán dle jejich přání a svobodné vůle a na důkaz toho k ní připojují své právoplatné podpisy.
5. Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno Radou města Nejdek na její 66. schůzi usnesením č. RM/1937/66/2021

V Nejdku dne 15-02-2021



za objednatele
Ludmila Vocelková
starostka města



V Ostrově dne 2.2.2021



za zhotovitele
Jiří Štěpán, jednatel společnosti
