

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

### **Název zakázky: Rekonstrukce PZS včetně povrchu km 12,162 (P7426) na trati Rožnov p/R – Valašské Meziříčí**

uzavřené dne 7. 11. 2019 mezi smluvními stranami:

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ,

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4150/2019

ISPROFOND: 5723530027

a

##### **SB projekt s.r.o.**

se sídlem: Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

IČO: 27767442, DIČ: CZ27767442

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 70632,

bank. spojení:xxx

zastoupena: **Janem Štoksou**, jednatelem

Korespondenční adresa: SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 19S010139

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že se dohodly na ukončení této smlouvy o dílo, a to ke dni odevzdání třetí dílčí etapy – DSP k připomínkám vč. ekonomického hodnocení stavby. Dílo bude odevzdáno v souladu s touto smlouvou a za odevzdané Dílo bude uhrazena částka taktéž v souladu s touto smlouvou, tedy částka odpovídající 30% ceny díla za zpracování DSP.
- 1.2 Důvodem ukončení smlouvy je požadavek města Rožnov pod Radhoštěm na zpracování řešení vybudování světelné signalizace na silnici I/35 se spřažením se zabezpečovacím zařízením na rekonstruovaném žel. přejezdu, kdy se jedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která není dle zákona přípustná. Pokračování v činnosti dle smlouvy by pak bylo v rozporu se zásadou hospodárnosti.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že úhradou částky za odevzdání DSP k připomínkám vč. ekonomického hodnocení stavby (částky ve výši 30 % ceny díla za zpracování DSP) budou veškeré jeho pohledávky z této smlouvy vůči Objednateli splněny. Zhotovitel dále prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku tohoto dodatku mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.**

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V Olomouci dne 26.2.2021

V Hodoníně dne 17.2.2021

.....

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel Stavební správy východ

Správa železnic, státní organizace

.....

**Jan Štoksa**

Jednatel

SB projekt s.r.o.