

V souvislosti s požadavkem Objednatele na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) a s požadavkem na odstoupení od provedení některých prací (méněpráce) oproti původnímu předmětu díla, se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Předmět plnění specifikovaný v čl. 2 „Předmět a účel smlouvy“, akce: „Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k.ú. Trnitá“, se mění (doplňuje) o jmenovité méněpráce a vícepráce:

- č. 30 Změna trasy odkouření plynových kotlů
- č. 31 Výkop pro kanalizační přípojku
- č. 32 Ubourání schodišťové zídky ve 3. NP
- č. 33 Podrovnání zdiva pod vnitřní zateplení ve 3 NP
- č. 34 SDK konstrukce (box) ve 3 NP
- č. 35 Vícepráce při likvidaci Dřevomorky Domáci

Výše uvedené změny jsou popsány ve změnových listech č. 30 až 35 a podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Cena díla se v důsledku odstavce I. tohoto dodatku zvyšuje o 405.977,53 Kč bez DPH (slovy: čtyřistapěttisícdevětsedmdesát sedm korun českých, padesát tři haléřů).

Z tohoto důvodu se v Čl. 4 „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst. 4.1.1. původní znění ruší a nově zní takto:

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

4.1.1.1. Celková cena bez DPH	21.859.176,79 Kč
4.1.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 209.107,45 Kč činí částku	43.912,56,-Kč
4.1.1.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % ze základu 21.650.069,34 Kč činí částku	3.247.510,40 Kč
4.1.1.4. Cena celkem včetně DPH	25.150.599,75 Kč

III. Změny předmětu díla dle tohoto dodatku č. 3 byly objednatelům vyhodnoceny jako „nepodstatné změny závazku“ v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.

IV. V ostatním zůstává smlouva beze změny

V. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

DOLOŽKA

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 6220 05 1181 byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna č. R8/131, konané dne 10.02.2021.

Příloha Dodatku č. 3:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 30 až 35

V Brně dne

V Brně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB
Statutární město Brno

.....
Zdeněk Spáčil
jednatel společnosti
1. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.