

**Dodatek č.1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
číslo smlouvy objednatele: 2011/6/0027  
číslo smlouvy zhotovitele: STS20084

**Čl. I**  
**SMLUVNÍ STRANY**

Název: **Vojenský technický ústav, s. p.**  
Sídlo: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9  
Zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859  
Zastoupená: Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku  
DIČ: CZ24272523  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1  
Číslo účtu: 107-142880277/0100  
Osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:

ve věcech ekonomických:

Adresa pro doručování korespondence:  
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9 – Kbely

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Název: **ST Security a.s.**  
Sídlo: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 - Kunratice  
Zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19122  
Zastoupená: Ferdinandem Dvořákem, předsedou představenstva  
Alešem Trojanem, členem představenstva  
IČ: 01676342  
DIČ: CZ01676342  
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 8683942/0800  
Adresa pro doručování korespondence: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 - Kunratice  
Osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:  
ve věcech smluvních:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“ se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č.1 (dále jen „dodatek“)

**Čl. II**  
**ÚČEL DODATKU**

1. Smluvní strany konstatují, že z důvodu výskytu okolností zjištěných v průběhu provádění díla, a to (i) upuštění od potřeby provést část díla definovanou v čl. III odst 1.,

(méněpráce) a zároveň (ii) zjištění potřeby provést dodatečné práce a navazující plnění definované dále v čl. III odst. 2., (vícepráce a související dodávky), mění Smlouvu o dílo tímto dodatkem následovně:

### Čl. III

#### PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neprovede následující část plnění:  
V místě plnění o.z. VTÚVM Slavičín: výměna původních čteček docházkového systému se zastaralou a již neposkytovanou technickou podporou třetí strany.  
V místě plnění o.z. VTÚPV Vyškov: výměna původních čteček docházkového systému se zastaralou a již neposkytovanou technickou podporou třetí strany a výměna stravovacího terminálu.  
Toto plnění je blíže specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku.  
Cena za neprovedenou část plnění: 117 914, 56 Kč bez DPH
  
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede následující plnění nad rámec původního závazku:  
V místě plnění o.z. VTÚVM Slavičín: výměna řídicí jednotky (3x) a Touch docházkový terminál (4x), instalace nových čteček,  
V místě plnění o.z. VTÚPV Vyškov: výměna Touch docházkový terminál (3x) a čtečku ke stravovacímu systému ,instalace nových čteček.  
V místě plnění o.z. VTÚLaPVO lokalita Brno: výměna řídicí jednotky COTAG  
Toto plnění je blíže specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku.  
Cena za plnění nad rámec původního závazku: 253 167,66 Kč bez DPH.  
Rozdíl ceny tvoří hodnotu 135 253.10 Kč bez DPH.
  
3. Odst. 1 Článku III smlouvy se ruší a nahrazuje se novým odstavcem 1, který zní:  
  
*1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět smlouvy nejpozději do osmi týdnů od podpisu smlouvy.*
  
4. Odst. 1 Článku IV smlouvy se ruší a nahrazuje se novým odstavcem 1, který zní:  
  
  1. *Cena za dílo dle této smlouvy ve znění dodatku činí:  
1 330 229,26 Kč bez DPH (slovy: jeden milion tři sta třicet tisíc dvě stě dvacet devět korun dvacet šest haléřů),  
sazba DPH 21 % ve výši 279 348,11 Kč ...dvě stě sedmdesát devět tisíc tři sta čtyřicet osm korun čtrnáct haléřů).  
Cena za dílo celkem včetně DPH činí 1 609 577,40 Kč (slovy: (slovy: jeden milion šest set devět tisíc pět set sedmdesát sedm korun čtyřicet haléřů).*

**ČI. IV**  
**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti a dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy dnem platnosti dodatku.
2. Pro zamezení pochybností smluvní strany uvádějí, že tento dodatek a smlouva v jeho znění obsahuje jejich vážný a svobodný projev vůle, učiněný v době platnosti a účinnosti smlouvy ve znění dodatku ve smyslu § 1757 odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel si je vědom povinnosti objednatele zveřejnit text dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) jako osoby uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) zákona o registru smluv.
4. Tento dodatek má 3 očíslované strany. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá ze stran obdrží jeden výtisk.

Příloha č. 1 – Specifikace méněprací a víceprací


4 listy

V Praze dne .....2021


V Praze dne

Za zhotovitele:


Za objednatele:



Ferdinand Dvořák, předseda představenstva



Mgr. Jiří Protiva  
ředitel státního podniku



Aleš Trojan, člen představenstva

## CELKOVÁ CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

<b>Objednavatel:</b>	VTU s.p
<b>Zakázka:</b>	<b>Modernizace a sjednocení bezpečnostních entit PZTS a EKV ve VTÚ, s.p.</b>
<b>Popis:</b>	Vícepráce a méně práce zjištěné v průběhu realizace zakázky.

