

DODATEK č. 1

k Prováděcí smlouvě - č.sml. obj. 000994 00 20, č.sml. zhot. 20-330

ze dne 9.12.2020 (dále jen „Prováděcí smlouva“)
uzavřenou k Rámcově dohodě na zpracování projektových dokumentací
(č.sml. obj. 000393 00 20, č.sml. zhot. RS-5/2020 ze dne 05.05.2020)

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupena: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva a Ing. Janem Šurovským,
Ph.D., členem představenstva
IČ: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
Číslo účtu: 1930731349/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

Se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Zastoupena: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387, zhotovitel je plátcem DPH
Bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4
Číslo účtu: 5904041/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434
jako správce Společnosti **PRAGOPROJEKT/ SUDOP – PD pro zařízení dopravní cesty tramvaje**
(dále „Společnost“)

SUDOP PRAHA a.s.

Se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov
Zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349, zhotovitel je plátcem DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 51-2489990247/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
jako společník Společnosti
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 05.05.2020 Rámcovou dohodu na Zpracování projektových dokumentací
(dále jen „Rámcová dohoda“).

Za účelem provádění Rámcové dohody byla dne 9.12.2020 uzavřena Prováděcí smlouva na Dílčí veřejnou zakázku s názvem: „**Projektová dokumentace – Tramvajová trať Malovanka – Strahov**“ (dále jen „Dílčí veřejná zakázka“).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě, kterým dochází ke změně správce Společnosti, a to výhradně pro případ Dílčí veřejné zakázky.

Článek I. Předmět dodatku

1. Společníci Společnosti se dohodli, že z důvodu optimálního zajištění a provádění Dílčí veřejné zakázky dojde ke změně Správce Společnosti, a to výhradně pro účel plnění této Dílčí veřejné zakázky na základě Prováděcí smlouvy. Objednatel vyjadřuje uzavřením tohoto Dodatku s navrženou změnou souhlas.
2. **Správce Společnosti výhradně** pro tuto Dílčí veřejnou zakázku se stává společník - **SUDOP PRAHA a.s.** Dosavadní Správce společnosti – PRAGOPROJEKT, a.s. bude nadále pro účely plnění této Dílčí veřejné zakázky v postavení společníka.
3. Provedená změna na základě dohody mezi společníky Společnosti upravuje postavení mezi společníky Společnosti a postavení společníků Společnosti vůči Objednateli, jak je uvedeno výše v odst. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 1. Provedenou změnou nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jej „ZZVZ“), neboť provedená změna nemění zadávací podmínky, a proto ani ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ nemůže mít provedená změna vliv na účast jiných dodavatelů nebo nemůže ovlivnit výběr v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, dále nedochází ke změně ekonomické rovnováhy závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a provedená změna nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení Dodatku obdrží Objednatel a jedno (1) Zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

PRAGOPROJEKT/ SUDOP – PD pro zařízení dopravní
cesty tramvaje

Podpis:

Podpis:

Jméno: Ing. Petr Witowski
Funkce: předseda představenstva

Jméno: Ing. Marek Svoboda
Funkce: předseda představenstva PRAGOPROJEKT, a.s.

Podpis:

podpis:

Jméno: Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
Funkce: člen představenstva

Jméno: Ing. Tomáš Slaviček
Funkce: předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

podpis:

Jméno: Ing. Ivan Pomykáček
Funkce: místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.