



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0414/2020/KS

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD/016/2020

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	Pavel Bouda, místostarosta Tel.: +420 518 670 101 Email: mistostarosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Lenka Jahodová, referent odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 121 Email: jahodova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	SYTYS.cz s.r.o.
IČO:	04342381
Číslo autorizace:	1004730
Sídlo:	Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Zastoupený ve věcech smluvních:	Pan Libor Tomek Tel.: +420 602 145 123 Email: libor.tomek@syty.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Pan Libor Tomek Tel.: +420 602 145 123 Email: libor.tomek@syty.cz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	



Článek II. Předmět dodatku smlouvy

1. Na základě dohody obou smluvních stran se výše označená smlouva o dílo na zhotovení díla s názvem „**Prodloužení účelové komunikace u přístavu a úpravy pro průjezd autobusů**“ ze dne 21.12.2020 tímto Dodatkem č. 1 mění způsobem uvedeným níže v jednotlivých člancích tohoto dodatku.

Článek III. Vícepráce a méněpráce

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny díla z důvodu nutnosti provedení prací nad rozsah stanovených smlouvou o dílo.
2. Rozsah víceprací je znázorněn v situačním plánu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „situační plán“) a souvisí s:
 - a) demolicí stávající zdi z bílých cihel včetně likvidace vybouraného materiálu (vyznačeno v situačním plánu modře),
 - b) odstraněním panelů v místě budoucí komunikace včetně naložení a odvozu (vyznačeno v situačním plánu červeně),
 - c) odkopáním překážek bike trialového hřiště s uložení do vzdálenosti do 500 m (vyznačeno v situačním plánu zeleně).
3. Náklady a detailní rozpis víceprací jsou obsaženy ve zhotovitelem předloženém položkovém rozpočtu ze dne 03.02.2021, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

Článek IV. Cena díla

1. Vzhledem k rozsahu víceprací se smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění čl. VI. odst. 1 nahrazuje novým zněním:
 1. *Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo a jejího Dodatku č. 1 je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:*

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena dle SOD DS/0414/2020/KS	3 550 500 Kč	745 605 Kč	4 296 105 Kč
Změna ceny dle Dodatku č. 1	211 519,83 Kč	44 419,16 Kč	255 938,99 Kč
Cena dle SOD a Dodatku č. 1	3 762 019,83 Kč	790 024,16 Kč	4 552 043,99 Kč

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.



5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 62. schůzi dne 15.02.2021 usnesením č. 12/62/RMV/2021.
9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Situační plán
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Veselí nad Moravou dne 23. února 2021




Libor Tomek
jednatel společnosti



Pavel Bouda
1. místostarosta města Veselí nad Moravou

Příloha č. 1 – Situační plán

ITUAČNÍ VÝKRES, M 1:500



JH POZEMKU	ZÁBOR[m2]	VLASTNICKÉ PRÁVO
útní plocha	1 272,6	Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou
útní plocha	246,4	Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou
útní plocha	39,1	Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou
útní plocha	21,7	Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou

VYPRACOVAL A KRESLIL :	Ing. Petr Škrobáček
STAVEBNÍ ÚŘAD :	
INVESTOR :	
AKCE	VESELÍ NAD komunikace u
PŘÍLOHA :	KATASTRÁL

Foto před zahájením:





Položkový rozpočet stavby

Stavba: **70a** **VESELÍ NAD MORAVOU - přístaviště**

Objekt: **01** **likvidace panelů a cihelné zdi**

Rozpočet: **1** **likvidace panelů a cihelné zdi**

Objednatel: **Město Veselí nad Moravou**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **SYTYS.cz s.r.o.**
Klapkova 432/57, Kobylisy
18200 Praha 8

IČO: **04342381**

DIČ: **CZ04342381**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			211 519,83
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			211 519,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		211 519,83 CZK
Základní DPH	21 %		44 419,16 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 255 938,99 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			189 738,41	90
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 763,75	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			13 017,67	6
Cena celkem					211 519,83	100

Položkový rozpočet

S:	70a	VESELÍ NAD MORAVOU - přístaviště
O:	01	likvidace panelů a cihelné zdi
R:	1	likvidace panelů a cihelné zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				189 738,41
1	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách - odstranění základu zdi bagrem základ pod cihelnou zdí : (23+19)*0,45*((0,6+1,4+1,6+1,8)/4)	m3	25,51500	1 839,00	46 922,09
2	120901123	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách - odstranění panelů bagrem stávající panelová komunikace : 34*6*0,18 skryté panely pod stávající zeminou 6 ks 3*2*0,18*6	m3	43,20000	1 860,00	80 352,00
3	122101102	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 odkop bycetriálového hřeště : 23*15*0,8 (23*4,5*0,8)/2	m3	317,40000	88,80	28 185,12
4	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 317,40000	m3	317,40000	5,00	1 587,00
5	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 317,40000	m3	317,40000	95,00	30 153,00
6	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 317,40000	m3	317,40000	8,00	2 539,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 763,75
7	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC stávající zeď z bílých cihel : 29*1,9*0,3 19*0,8*0,3	m3	21,09000	375,00	7 908,75
8	970231100	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm 1,9*2	m	3,80000	225,00	855,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				13 017,67
9	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km odvoz betonu : 25,515*2,2 odvoz železobetonu : 43,2*2,3 zeď z bílých cihel hm = 1m3 = 1200kg : 21,09*1,2	t	180,80100	42,00	7 593,64
10	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km Milokošť 4 km : 180,801*3	t	542,40300	10,00	5 424,03