

## **D O D A T E K Č. 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O**

*uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami*

**Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.**

zastoupené: Ing. Jiřím Ptáčkem, MBA, generálním ředitelem  
se sídlem: Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň  
IČ: 25220683  
DIČ: CZ25220683  
zápis v OR: Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 710  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**IMONT spol. s r.o.**

zastoupené Vladimírem Vildem, jednatelem  
se sídlem: Perlová 14, 301 14 Plzeň  
IČ: 00516163  
DIČ: CZ00516163  
zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 51  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

### **I. Úvodní ustanovení**

Mezi smluvními stranami byla dne 8. 9. 2020 uzavřena Smlouva o dílo na Přípravu zázemí ÚDC – zřízení elektro přípojky č. 669/2020/PM DP, a to na základě výsledku poptávkového řízení realizovaného objednatelem jako zadavatelem (dále jen „smlouva o dílo“).

V průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách některých ujednání smlouvy o dílo, a to v návaznosti na zápisy provedené ve stavebním deníku a zhotovitelem předložené soupisy víceprací, které byly odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka. Dohodnuté změny měly zároveň vliv na prodloužení termínu realizace díla.

Změny dohodnuté smluvními stranami v průběhu realizace díla neznamenají podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to ani co do hodnoty finančního plnění, a zároveň platí, že potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změny nemění celkovou povahu zakázky.

Uvažovaná změna závazku ze smlouvy koresponduje s premisami příslušných zákonných ustanovení, a proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

## II. Předmět dodatku

### A) Změna rozsahu díla:

V čl. I. odst. 4 smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal, že v souladu se svou nabídkou provede pro objednatele práce pro přípravu zázemí pro zřízení elektropřípojky v souladu s projektovou dokumentací přiloženou ke smlouvě o dílo jako příloha č. 1 a dle soupisu prací uvedeného v příloze č. 2, a to konkrétně:

- a) elektro přípojka pro buňkoviště,
  - b) úpravy v části VN stávající měnírny,
  - c) vedlejší a ostatní práce,
- za cenu dle soupisu prací.

Smluvní strany se na základě tohoto dodatku dohodly na změně rozsahu předmětu plnění zhotovitele (díla), a to o vzájemně odsouhlasené vícepráce a méněpráce týkající se realizace objektů SO 03 přípojka elektro pro buňkoviště (úpravy a doplnění rozvaděče RPS a doplnění rozvaděče v zázemí UDC) a SO 04 - úpravy v části VN stávající měnírny (utěsnění prostupu skrz venkovní zeď), které byly způsobeny objektivními okolnostmi zaznamenanými ve stavebním deníku. Podrobný popis změn předmětu plnění je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku, kde jsou položkově vyspecifikované vícepráce a méněpráce.

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že veškeré práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku byly ze strany zhotovitele již provedeny, a to po předchozím souhlasu oprávněného zástupce objednatele.

### B) Změna termínu plnění:

V čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal provést dílo v termínu do 21 dnů od zahájení stavby a předání staveniště. Konkrétní termín zahájení stavby byl stanoven objednatelem a práce měly probíhat dle harmonogramu dohodnutého mezi smluvními stranami.

Smluvní strany na základě tohoto dodatku potvrzují, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění ve smyslu písm. A) čl. II tohoto dodatku došlo k dohodě smluvních stran o posunu termínu plnění, konkrétně o 21 dnů

Smluvní strany podpisem dodatku potvrzují, že dílo bylo protokolárně zhotovitelem objednateli předáno 16.11.2020. Předávací protokol tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

### C) Změna ceny předmětu smlouvy:

Dále se smluvní strany dohodly na změně ceny předmětu díla, a to v návaznosti na rozsah realizovaných víceprací, jak jsou blíže popsány v tomto dodatku. V souvislosti s tím se mění čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo (Cena díla a platební podmínky), který nově zní takto:

1. *Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

**Celková cena díla bez DPH: 770.188,- Kč**

Souhrnný rozpis kalkulace vícenákladů v celkové výši 100.245,- Kč bez DPH je uveden v příloze tohoto dodatku.

Č. dodatku objednatele:

152/2021/PMDP

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré vícepráce zhotovitelem provedené a vyfakturované před uzavřením tohoto dodatku budou objednatelem uhrazeny po podpisu tohoto dodatku, a to ve lhůtě do 14 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku, bez ohledu na skutečnost, že faktura za vícepráce č. 2020-01-00200972 vystavená zhotovitelem dne 14. 01. 2021 byla splatná dne 13. 02. 2021. Zhotovitel výslovně prohlašuje a zavazuje se, že po objednatelem nebude v souvislosti s úhradou doplatku víceprací na základě vystavené faktury, resp. podle tohoto dodatku, požadovat žádné sankční plnění (úrok z prodlení ani smluvní pokutu), když bez uzavření tohoto dodatku by nárok zhotovitele na úhradu cenu víceprací nevznikl.

### III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Tento dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení obdrží objednatel.

*Přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a tohoto dodatku:*

*Příloha č. 1 – Souhrnný rozpis kalkulace vícenákladů, včetně soupisu víceprací a méněprací*

*Příloha č. 2 – Protokol o dokončení a předání díla*

V Plzni dne: 01 -03- 2021

V Plzni dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

# PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Z předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli dle uzavřené smlouvy o dílo

**ZHOTOVITEL: IMONT spol. s r.o. , Perlova 14, 301 14 Plzeň**

IČ: 00516163

**OBJEDNATEL: Plzeňské městské dopravní podniky , a.s.**

Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ: 25220683

název stavby : Příprava zázemí ÚDC – zřízení elektropřípojky.

Kontrola stavby pro předání : 20. 10. 2020

Stavba vyklizena dne : 16. 11. 2020

Změny proti smlouvě o dílo odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem :  
*změny předloženy zhotovitelem 20. 10. 2020  
objednateli bezodkladně uzavřeny -*


Předávané doklady od zhotovitele : 20. 10. 2020

Stav díla při předání : *dokončeno*

Soupis vad -termín odstranění : *nejsem*

Soupis nedodělků – termín odstranění : *nejsem nedodělků*

Zvláštní ujednání :



Přítomni : Za zhotovitele :

Za objednatele:


Místo: Plzeň - Sořovav

Dne : 16.11.2020

Podpisy:



IMONT spol. s r.o., Perlová 14, 301 00 Plzeň



## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

1. Věc: Předání dokumentace skutečného provedení stavby 3x+CD (certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, projektová dokumentace SO 03 přípojka NN, projektová dokumentace SO 04 – úpravy v části VN, revizní zpráva el. přípojka, návod k obsluze a údržbě odpínače VN, protokol kusového ověření rozvaděče + návod+potvrzení o ověření měřidla-cejchy, revizní zpráva rozvodny VN, NN, protokol o technické prohlídce a zkoušce UTZ, protokol o opravě a kontrole požární ucpávky) na akci – zřízení elektropřípojky na akci „Příprava území pro zřízení zázemí ÚDC“, dle smlouvy o dílo č. 669/2020/PMDP.
2. Místo provedení: Plzeň - Světovar
3. Závady a nedodělky: bez vad a nedodělků
4. Datum a místo předání: 22.10.2020, Plzeň


Termín předání je v souladu s požadavkem objednatele.

### Předávající:

Firma: IMONT spol. s r.o.  
Adresa: Perlová 14, Plzeň  
IČO: 00516163  
Jméno a příjmení – tiskace:

### Přijímající:

Firma: PMDP a.s.  
Adresa: Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň  
IČO: 25220683  
Jméno a příjmení – tiskace:



**REKAPITULACE**

Název akce : Provizorní přemístění střediska Drážní cesty - ELEKTROPŘÍPOJKA

OBJEKT		NAZEV OBJEKTU	Nabídková cena
SO 03		Přípojka elektro pro buňkoviště	
	VCP	Úpravy a doplnění rozvaděče RPS	73 294 Kč
	VCP	Doplnění rozvaděče v zázemí UDC	87 575 Kč
SO 04		Úpravy v části VN stáv.měničny	
	VCP	Utěsnění prostupu skrz zeď měničny	5 360 Kč
	MNP	Měněpráce	-65 984 Kč
<b>Původní cena díla bez DPH</b>			<b>669 943 Kč</b>
<b>Vícepráce</b>			<b>166 229 Kč</b>
<b>Měněpráce</b>			<b>-65 984 Kč</b>
<b>Dodatek č.1 (rozdíl VCP-MNP)</b>			<b>100 245 Kč</b>
<b>Konečná cena díla bez DPH</b>			<b>770 188 Kč</b>

V Plzni dne: 23.02.2021