

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO, DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390, CZ65993390

příspěvková organizace

generální ředitel

ředitel Závodu Brno

a

KVADRANT, spol. s r.o.

se sídlem

IČO, DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Pechova 44, 615 00 Brno

46904468, CZ46904468

u KS v Brně, oddíl C, vložka 6065

Společnost s ručením omezeným

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003836 ze dne 27. 5. 2019

(dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27. 5. 2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 03PU-003836 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zajištění potřebných smluv o přeložkách inženýrských sítí a smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen souvisejících se stavbami „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – etapa I“ a „D46 MUK Vyškov“.

- 1.2. Smluvní strany, v návaznosti na dokončenou technickou přípravu stavby „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – etapa I“, shodně konstatují, že v rámci plnění realizovaného na základě Smlouvy nebylo nutné přistupovat k zajišťování výmazu věcných břemen z katastru nemovitostí u pozemků dotčených předmětnou stavbou.
- 1.3. Smluvní strany, v návaznosti na probíhající technickou přípravu stavby „D46 MUK Vyškov“, shodně konstatují, že v rámci plnění realizovaného na základě Smlouvy došlo k úpravě rozsahu uzavíraných smluv o přeložkách inženýrských sítí sledovaných v položkách č. 2 a 3 Přílohy č. 2 Smlouvy.
- Smluvní strany současně konstatují, že Poskytovatel návrhy smluv o přeložkách inženýrských sítí sledovaných v položce č. 2 Přílohy č. 2 Smlouvy zpracoval a tyto předal k vyjádření Objednateli, jenž následně od jejich uzavření – s ohledem na aktuální znění závazné metodiky upravující uzavírání smluv o přeložkách inženýrských sítí a ostatní nezbytné infrastruktury a s ohledem na upřesněnou dokumentaci stavby – upustil.
- Při respektování skutečnosti, že k uzavření smluv, jež ze strany Poskytovatele byly připraveny v konceptu, nedošlo z důvodu aktualizace související metodiky Objednatele, dohodly se Smluvní strany, že Poskytovateli náleží odměna za zpracování návrhů dotčených smluv ve výši 25 % plánovaných nákladů na zajištění předmětné části služeb.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 1 a 2 Smlouvy, jejichž nové znění je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2. S ohledem na skutečnosti uvedené výše se smluvní strany dohodly na úpravě čl. IV Smlouvy, a to následujícím způsobem:

čl. IV. odst. 1

Původní znění:

Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (Dále jako „Cena“)

Cena bez DPH:	88 700,00 Kč
DPH:	18 627,00 Kč
Cena včetně DPH:	107 327,00 Kč

Nové znění:

Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (Dále jako „Cena“)

Cena bez DPH:	33 575,00 Kč
DPH:	7 051,00 Kč
Cena včetně DPH:	40 626,00 Kč

Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany shodně konstatují, že uvedená Cena představuje kompletní náklady Poskytovatele na plnění řádně odevzdané Objednateli. Vzhledem k tomu, že zbývající část plnění nebude na základě dohody Smluvních stran realizována, nebude Poskytovatel zbývající část Ceny ve výši uvedené ve Smlouvě Objednateli účtovat. Smluvní strany zároveň prohlašují, že vůči sobě nebudou vymáhat jakékoliv sankce související s nerealizovanou částí plnění.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se Smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku jsou níže specifikované přílohy.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Poskytovatel obdrží po 1 stejnopisu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpis Ceny Služeb ISPROFIN: 562 151 0009

Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb ISPROFIN: 562 154 0005.17098

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Brně dne 22 -02- 2021

V Brně dne 15 -02- 2021

ředitel Závodu Brno

jednatel

Soupis skutečně provedených prací
 Stavba: I/42 VMO Žabovřeská I, I. etapa
 ISPROFIN: 562 151 0009

	Předmět činnosti	MJ	Počet MJ	Cena za MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.					
2.					
7.					
8.					
Cena bez DPH					17 600,00 Kč
DPH 21 %					3 696,00 Kč
Cena včetně DPH					21 296,00 Kč

V Brně dne 25.1.2021

jednatel společnosti

Soupis skutečně provedených prací**Stavba: D46 MUK Vyškov****ISPROFIN: 562 151 0005.17098**

	Předmět činnosti	MJ	Počet MJ	Cena za MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.					
2.					
3.					
Cena bez DPH					15 975,00 Kč
DPH 21 %					3 354,75 Kč
Cena včetně DPH					19 329,75 Kč

V Brně dne 25.1.2021

jednatel společnosti