



RRJZP001QAAW

01915 RERSJ 45941209 VV

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)

**I.
Smluvní strany**

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
jednající: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady
IČ: 750 86 999
bankovní spojení: ČSOB a.s. České Budějovice
číslo účtu: 218672264/0300
dále též „poskytovatel“


a

Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad Vltavou
se sídlem: Ohrada 417, 373 41 Hluboká nad Vltavou
jednající: Ing. Vladimírem Pokorným, ředitelem
IČ: 00410829
DIČ: CZ00410829
příjemce je plátcem DPH
příjemce není malým/středním podnikem¹
dále též „příjemce“

se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)

Na projekt s názvem: **ZOO Ohrada – nová setkání 3. etapa**, dále jen „projekt“
Prioritní osa: 3 – Rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory: 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/05.01793
uzavřené dne 04.02.2011

¹ definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění Nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, publikovaným v Úředním věstníku dne 28. 2. 2004



II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna výše dotace (navýšení o 7,5 % ze státního rozpočtu) a s tím související změna článku IV. Smlouvy a změna projektu spočívající ve změně jeho harmonogramu (posun termínu ukončení fyzické realizace projektu a termínu ukončení projektu) a s tím související změna článku III. Smlouvy.

Celkový rozpočet projektu uvedený ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad se nemění.

III. Změna článku III. Smlouvy

Článek III. Harmonogram projektu se mění následovně:

1. Příjemce je povinen dodržet termíny stanovené v článku III odstavce 2 této Smlouvy. Zjistí-li příjemce, že dojde k prodloužení oproti tomuto harmonogramu, je povinen tuto skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn na základě žádosti příjemce odložit termín pro předložení monitorovací zprávy, nejvýše však o 14 dní.
2. Příjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace stanovený v tomto článku Smlouvy, včetně harmonogramu předkládání průběžných monitorovacích zpráv stanoveného v Příručce pro příjemce.

| | |
|--|--------------|
| Datum zahájení projektu | 01. 02. 2008 |
| Datum zahájení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů ² | 26. 06. 2011 |
| Mezní datum ukončení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů | 26. 06. 2013 |
| Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu | 24. 07. 2013 |

Harmonogram etap

| | |
|--|----------------------------|
| Název etapy projektu | Celková realizace projektu |
| Číslo etapy projektu | 001 |
| Datum zahájení etapy | 01. 02. 2008 |
| Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu ³ | 24. 07. 2013 |

² Výdaje na projektovou dokumentaci u projektů, které nezakládají veřejnou podporu, nebo u projektů v režimu de minimis jsou způsobilé od 1.1.2007.

³ V případě poslední etapy projektu termín předložení závěrečné monitorovací zprávy.

III. Změna článku IV. Smlouvy

Článek IV. Výše dotace a účelové určení se mění následovně:

1. Dotace dle Smlouvy se poskytuje ve výši 65 % z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 29 102 112,00 Kč.

2. Finanční rámec projektu:

| Finanční rámec projektu | Kč |
|--|---------------|
| Celkové výdaje projektu | 44 759 039,00 |
| Celkové způsobilé výdaje projektu | 44 759 039,00 |
| Celkové nezpůsobilé výdaje projektu | 0,00 |
| Předpokládané příjmy projektu (nevyplňuje se u projektu, který zakládá veřejnou podporu) | 0,00 |

3. Přehled financování způsobilých výdajů projektu:

| Přehled financování způsobilých výdajů projektu celkem | Investiční dotace v Kč | Neinvestiční dotace v Kč | Dotace celkem v Kč | Podíl na celkových způsobilých výdajích v % |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| Dotace z Regionální rady celkem | 27 932 763,90 | 1 169 348,10 | 29 102 112,00 | 65,0 |
| z toho: příspěvek Společenství | 25 667 945,20 | 1 074 536,09 | 26 742 481,29 | 59,75 |
| Národní financování | 2 264 818,70 | 94 812,01 | 2 359 630,71 | 5,25 |
| Národní spolufinancování příjemce | 15 027 818,10 | 629 108,90 | 15 656 927,00 | 35,0 |
| Soukromé spolufinancování příjemce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Celková výše dotace dle odst. 1 nesmí být překročena. Částka dotace, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů. Příjemce zajistí úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (tzv. nezpůsobilé výdaje nebo vícenáklady), z vlastních zdrojů. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů prokázaných na straně příjemce, musí být vždy zachovány procentní podíly dotace a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích, tzn. že bude i úměrně snížena částka dotace. Dotace bude také snížena o příjmy, které projekt vytvoří v průběhu realizace a v průběhu referenčního období.

5. Všechny výdaje musí být pro účely této Smlouvy vykazovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce je jejím plátcem a má možnost žádat o její zpětné proplacení příslušného správce daně.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.
2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.
5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.

V..... dne 10.5.2011

Za příjemce

Ing. Vladimír Pokorný,
ředitel

.....
Podpis

V Plzni dne 28.4.2011

Za poskytovatele

Ivo Grüner,
předseda Regionální rady

.....
Podpis

Příloha č. 9

Oznámení příjemce o změně projektu

| | |
|--|---|
| Příjemce: Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad Vltavou | Registrační číslo žádosti: CZ.1.14/3.1.00/05.01793 |
| <p>Plánované změny v projektu – výstižný popis:</p> <ol style="list-style-type: none">1. změna data zahájení a ukončení fyzické realizace projektu (termín fyzické realizace 26.6.2011 – 26.6.2013)2. <i>datum ukončení projektu +20 PRÁCOVNÍCH DŮVÍ, tj. 27.7.2013</i>3. <i>upřesnila</i>4. Monika Zacharová5.6.7.8. | |
| <p>Zdůvodnění změn:</p> <p>Vzhledem k ročnímu posunu schválení žádosti a podpisu smlouvy nebylo možné dodržet plánovaný termín zahájení fyzické realizace projektu 15.01.2010, proto bude s ohledem k datu podpisu smlouvy 04.02.2011 realizace fyzicky zahájena nejpozději do 26.06.2011. Ze stejného důvodu je nutné posunout termín ukončení fyzické realizace projektu, které bylo původně plánováno na 15.06.2012 (resp. ukončení projektu na 30.06.2012).</p> <p>Dodržením původního data by se fyzická realizace projektu zkrátila o více než jeden rok, což je vzhledem k plánovaným pracem nepřijatelné. Aby bylo na fyzickou realizaci projektu dostatek času, je nutné s jeho ukončením počítat v nejzašším možném termínu, t.j. 26.6.2013.</p> | |

Příručka pro příjemce ROP NUTS II
Jihozápad

| | |
|---|--|
| Seznam příložených dokumentů: | |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| Datum : 25.2.2011 | Příjemce (jméno a podpis): Ing. Vladimír Pokorný |
| Datum doručení: 25.2.2011 | Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis): Monika Zacharová |
| Změna podstatná: | menšího rozsahu /většího rozsahu ¹ |
| Vyjádření OKP/OKČ: ZMĚNA POSUNUTÍ TERMÍNŮ ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ FYZICKÉ REALIZACE PROJEKTU PŘEDSTAVUJE PODSTATNOU ZMĚNU VĚTŠÍHO ROZSAHU. JE POŽADOVÁNO UMOŽNĚNÍ UKONČENÍ PROJEKTU O TEMĚR NOK POZDĚJI NEŽ BYL STANOVEN MEZINÍ TERMÍN VE VÍZVĚ. PŘÍJEMCE ZAKLÁDÁ SVŮJ PŮJEDAVK NA OBJEKTIVNÍM DŮVODU, KTERÝ SOUVISÍ S PŮJEDAVOU V POSLUŽOVÁNÍ ŽADOSTI O VSTUP A PODPISU SMLOUVY O PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROP. SE ZMĚNOU ZA OKČ SOUHLASÍM. | |
| Datum: 21.3.2011 | Souhlasí vedoucí OŘ: 14.3.2011 6.4.2011 |

USNEŠENÍ č. / 493/2011 VAR
ze dne 6.4.2011

¹ Nehodící se škrtněte