

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1**I. Smluvní strany****I. Smluvní strany**

Objednatel : Město Pelhřimov
 Masarykovo náměstí 1
 393 01 PELHŘIMOV
 IČ : 00248801
 Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
 Ing. Josefem Kochem – místostarostou
 Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Menhard
 Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **KD stavby CZ, s.r.o.**
 V Zahrádkách 5086/8, 586 01 Jihlava
 zástupce pro věci smluvní: Jan Dršata
 zástupce pro věci technické: Jan Dršata
 stavbyvedoucí (ČKAIT): Zdeněk Hagara
 IČ: 04658663
 DIČ: CZ04658663
 zápis v obchodním rejstříku: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně oddíl C,
 vložka C91249

„Pelhřimov, rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Lidická“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 18/21 ze dne 17.2.2021 mění tyto články:

IV. Cena za dílo

Změna ceny je způsobena požadavkem objednatele, který požaduje změnu materiálu trubního vedení na kanalizaci z plastového na kameninu. Tato změna je z důvodu vyšší pevnosti a vyšší kruhové stability kameninového potrubí, které je v této lokalitě umístěno ve 3,6 m hloubce. Kameninové trubky vykazují také větší životnost cca. 110 let. Navýšení ceny je o 723 205 Kč bez DPH.

| | | |
|----------------------|--------------|---------------------|
| Původní cena bez DPH | 8 999 999 Kč | s DPH 10 889 999 Kč |
| Nová cena bez DPH | 9 723 204 Kč | s DPH 11 765 077 Kč |

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 18/21 ze dne 17.2.2021 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 25.2.2021

.....
 Ladislav Med - starosta města

.....
 Jan Dršata

.....
 Ing. Josef Koch - místostarosta