

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“),
dále jen „smlouva“

Číslo smlouvy objednatele: 2226/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:**objednatel:**

sídlo:
statutární orgán:
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

- ředitel závodu Berounka
- pověřen vedením technického střediska
- vedoucí provozního střediska Horní Berounka
- energetik, provozní elektrikář

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
tel.:

70889953
CZ70889953
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
e-mail:

a**zhotovitel:**

sídlo:
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném
tel.:

Václav Zeithaml-ELEKTRONN s.r.o.

Míru 18, 337 01 Rokycany

, jednatel společnosti
, jednatel společnosti

26365669
CZ26365669
Komerční banka, a.s.
Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15686
email:

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 18. 11. 2020 na základě podaných cenových nabídek s názvem „**PO Rabštejn nad Střelou, výměna rozvaděčů po revizi**“, kde byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v provedení dodatečných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena. Tyto změny vznikly v důsledku objektivních okolností, které objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat.

Rozsah veškerých změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):114.840,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....5.120,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):119.960,00 Kč
(sto devatenáct tisíc devět set šedesát korun českých a nula haléřů)**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Aktualizovaný soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Pokud není tento dodatek č. 1 podepisován elektronicky je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: „Aktualizovaná nabídka Zhotovitele ze dne 22. 2. 2021“

V Plzni dne
objednatel:

V Rokycanech dne
zhotovitel:

.....
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
jednatel společnosti
Václav Zeithaml-ELEKTRONN s.r.o.