



PCR99ETRpo42234073

## DODATEK č. 7

PPR-36151-51/ČJ-2018-990665

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 6. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2020, ve znění dodatku č. 2 ze dne 30. 4. 2020, ve znění dodatku č. 3 ze dne 24. 6. 2020, ve znění dodatku č. 4 ze dne 31. 8. 2020, ve znění dodatku č. 5 ze dne 1. 10. 2020 a 30. 11. 2020  
dodatek č. 6

(dále jen „dodatek č. 7“)

### Smluvní strany

**objednatel:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

**Česká republika - Ministerstvo vnitra**

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

00007064

CZ00007064

Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**Příjemce faktury:**

**Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,  
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**

ID datové schránky:

gs9ai55

bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Praha

číslo účtu:

5504881/0710

kontaktní osoba

ve věcech technických:

telefonní číslo:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupen:

ISDS:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

mob.tel.:

e-mail:

**BBP Stavby s. r. o.**

Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7



ww8ymk3

03875199

CZ03875199

Komerční banka a. s.

115-1988110297/0100



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239297

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2019, smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „Zateplení objektu Řepy - OPŽP“ evidované pod č. j.: PPR-36151-32/ČJ-2018-990656 (dále jen „smlouva“), dne 31. 1. 2020 dodatek č. 1, dne 30. 4. 2020 dodatek č. 2, dne 24. 6. 2020 dodatek č. 3, dne 31. 8. 2020 dodatek č. 4, dne 1. 10. 2020 dodatek č. 5 a dne 30. 11. 2020 dodatek č. 6;
- B) na straně objednatele došlo k prodlení se schvalovacím procesem víceprací a méněprací nadřízenými rezortními orgány objednatele dle čl. VI odst. 7 smlouvy;
- se smluvní strany v souladu s článkem XXV., odst. 8 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 7.

## I.

Smluvní strany se dohodly, že vypořádání dodatečných stavebních prací bude nejpozději do 31. 3. 2021.

Na základě shora uvedeného, se znění čl. III. Termín a místo plnění, odst. 9 smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním:

*„9. Termín vypořádání dodatečných stavebních prací je s ohledem na ust. čl. VI. odst. 7 smlouvy, stanoven nejpozději do 31. 3. 2021.“*

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek č. 7 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


za objednatele:

za zhotovitele:

**Ing. Milan Grohmann**  
Digitálně podepsal  
Ing. Milan Grohmann  
Datum: 2021.03.01  
16:22:31 +01'00'

---

**Ing. Milan Grohmann**  
náměstek ředitele SLZ PP ČR



**jednatel společnosti**