

DODATEK č. 1, ke SMLouvĚ O Dílo

číslo smlouvy objednatele: 10/2021

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

KAVAS V+V s.r.o.

Sídlo: čp. 137, 391 76 Slapy

IČ: 26031906

DIČ: CZ26031906

Bankovní spojení: Raiffeisen bank

Číslo účtu: 5002023399/5500

Spisová značka: C 10315 vedená u KS v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxx

tel. / fax: xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxxxxxxxx

Věci technické: xxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 10/2021 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o štukování stěn a stropu, vyrovnání podkladní vrstvy nad rámeček původní smlouvy o dílo, dále o úpravu vzduchotechniky a vodoinstalace.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění takto:

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla je **26.2.2021**
Důvodem prodloužení termínu plnění jsou výše uvedené práce nad rámeček původního předmětu plnění.

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle smlouva o dílo	157 587,95 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>10 681,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	168 268,95 Kč bez DPH
DPH 15%	25 240,34 Kč
Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1	193 509,29 Kč s DPH

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 16.2.2021

V Táboře dne 16.2.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ondřej Semerák
Jednatel společnosti
BYTES Tábor s.r.o.

.....
XXXXXXXXXXXX
Jednatel společnosti
KAVAS V+V s.r.o.