

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-084 ze dne 19. 7. 2019
(SMVS: 107V791001629)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením oboru řízení staveb
 (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: František Drda, tel.: [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor objednatele)

Miroslav Malík, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] (technický dozor stavebníka dle § 152
 stavebního zákona)

Roman Prášek, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] (vedoucí oddělení investic Praha)

výše uvedené kontaktní osoby ve věcech technických – dále společně „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

MAXPROGRES, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Sídlo: Traťová 1, 619 00 Brno

IČO: 25307126

DIČ: CZ25307126

Zastoupená: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno

Číslo účtu: 107 - 4922690237/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních i technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: rd2efy7

Adresa pro doručování: Slapská 1, 100 00 Praha 10 - Strašnice

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-084 ze dne 19. 7. 2019 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 7. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 9. 10. 2020 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu a zhotovení díla - stavby

„**Podvozkový skener**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 3 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v úpravě termínu dokončení 2. etapy díla.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1.** V průběhu provádění 1. etapy díla akce „**Podvozkový skener**“, specifikovaného v bodě 2. 1. 1. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy, došlo dodatkem č. 1 a č. 2 k úpravě (prodloužení) termínu předání 1. etapy díla do 15. 10. 2020. Důvodem prodloužení termínu byly jednak dodatečné požadavky uživatele a s tím související potřeba doplnění projektové dokumentace a prodloužení některých orgánů a organizací pověřených výkonem státní (vojenské) správy s vydáním stanovisek, nezbytných pro vydání stavebního povolení. V návaznosti na prodloužení termínu dokončení 1. etapy díla se smluvní strany z důvodu zabezpečení dodržení technologických lhůt a postupů při vlastní realizaci stavby dle bodu 2. 1. 2. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy dohodly na posunu termínu dokončení 2. etapy díla.
- 2.2.** Dopisem čj. MO 342331/2020-6440 ze dne 30. 11. 2020 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami objednatelem dnem 30. 11. 2020 pozastaveno provádění 2. etapy díla, a to do doby nabytí účinnosti tohoto dodatku.
- 2.3.** Dodatkem č. 3 se ruší odst. 4. 4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„**4.4.** Termín dokončení 2. etapy díla: **nejpozději do 30. 4. 2021.** Před dobou sjednanou pro dokončení 2. etapy díla není objednatel povinen od zhotovitele 2. etapu díla převzít.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3.** Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5.** Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

Ing. Roman Mistoler, MBA
pověřen řízením OŘS

podepsáno elektronicky

Ing. Roman
Mistoler

Digitálně podepsal
Ing. Roman Mistoler
Datum: 2021.02.26
06:14:59 +01'00'

Za zhotovitele:

Bc. Petra Horká
na základě plné moci ze dne 18. 7. 2019
MAXPROGRES, s.r.o.

podepsáno elektronicky

Bc. Petra
Horká

Digitálně podepsal
Bc. Petra Horká
Datum: 2021.02.03
10:08:04 +01'00'