

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy sálu 2.NP objektu společenského centra  
Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky“**

(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1620100035

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

**I. Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Brno**

se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno

zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno  
Městská část Brno-Medlánky  
Hudcova 7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)  
p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)

IČ: 44992785 16

DIČ: CZ44992785

ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

č. účtu: 18 628-621/0100

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel: QDS Group a.s.**

se sídlem: Kneslova 700/1, 618 00 Brno

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

IČ: 28265971

DIČ: CZ28265971

ban. spojení: Unicreditbank

č. účtu: 1002377340/2700

(dále jen „zhotovitel“)

**II. Účel dodatku**

1. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu prací dle naceněného změnového listu ZL13 „Změnový list č. 13 Úprava svorníků.xlsx“

### III. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

#### 1. Původní ustanovení čl.4, odst. 4.2.:

„4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

5.901.613,72 Kč (bez DPH)

(slovy: pětmiliónůdevětsetjednatísícšestsetřinástkorunsedesátdvahaléřů korun českých)

1.239.338,88 Kč DPH 21 %

7.140.952,60 Kč (včetně DPH)

(slovy: sedmmiliónůjednostočtyřicetisícdevětsetpadesátdvakorunosmdesáthaléřů korun českých)“

#### se mění tak, že nově zní:

„4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

5.904.113,72 Kč (bez DPH)

(slovy: pětmiliónůdevětsetčtyřitísícjednostotřinástkorunsedesátdvahaléřů korun českých)

1.239.863,88 Kč DPH 21 %

7.143.977,60 Kč (včetně DPH)

(slovy: sedmmiliónůjednostočtyřicettřítisícdevětsetsedmdesátsedmkorunosmdesáthaléřů korun českých)“

2. Rozšiřuje se rozsah prací o rozsah prací dle naceněného změnového listu ZL13 „Změnový list č. 13 Úprava svorníků.xlsx“. Změnový list je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1620100035 „Stavební úpravy sálu 2. NP objektu společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky“, dodatku č. 1 a dodatku č.2 zůstávají v platnosti.

#### **IV. Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě se změnami uvedenými v dodatku č. 3, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

**Doložka**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),**  
**ve znění pozdějších právních předpisů**

Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č.57, konané dne 8. 2. 2021 pod číslem usnesení č. 18 /57.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

.....  
JUDr. Michal Marek  
starosta MČ Brno-Medlánky  
(za objednatele)

.....  
(za zhotovitele)