

DOHODA č. 07085-2021-4502-D-0184/97-01-018-S00615-02

o ukončení smlouvy o poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – I. etapa ochranného sanačního čerpání a monitoringu podzemních a povrchových vod na lokalitě bývalého distribučního skladu PHM Liberec-Rochlice, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. (BENZINA, odštěpný závod) (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **EPS biotechnology, s.r.o.**

se sídlem: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice

IČO: 262 95 059

DIČ: CZ26295059

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42243

zastoupen: Ing. Miroslav Minařík, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tuto Dohodu o ukončení Smlouvy č. 07085-2018-4502-S-0184/97-01-018-S00615 ze dne 13. 7. 2018, ve znění Dodatku č. 07085-2020-4502-D-0184/97-01-018-S00615-01 ze dne 8. 10. 2020 (dále jen „Dohoda“).

I.

Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést účelně a efektivně sanační práce a monitoring podzemních a povrchových vod na lokalitě bývalého distribučního skladu PHM Liberec-Rochlice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. (BENZINA, odštěpný závod).

Dílo prováděné dle Smlouvy se stalo neúčelným, a to s ohledem na to, že ani po 2,5 letech od podpisu Smlouvy se nepodařilo ochranné sanační čerpání (dále jen OSČ) na lokalitě DS PHM Liberec-Rochlice zahájit mj. pro nesoučinnost majitele areálu. OSČ měla být prováděna po dobu 12 měsíců s tím, že v případě výběru dodavatele na realizaci řádných sanačních prací před tímto termínem bude OSČ a monitoring předčasně ukončen, a to

k datu převzetí sanované lokality dodavatelem řádných sanačních prací. Smlouva na dodavatele řádných sanačních prací se společností AQUATEST a.s. byla podepsána v srpnu 2018, nicméně sanační práce nebyly doposud zahájeny a k předání pracoviště pro účely sanačních prací nedošlo (pouze k přípravných pracím). Složitá a zdlouhavá administrativní příprava, změna vlastníka jednoho z dotčených pozemků v průběhu přípravných prací, extrémně náročné požadavky nájemce areálu na vstup a pohyb externích firem v zájmové lokalitě, nutnost změny technického řešení provozu OSČ a nesoučinnost vlastníka a nájemce areálu přispěla ke skutečnosti, že ani po 2 letech se nepodařilo v rámci vyjednávání a řady pracovních jednání zajistit zprovoznění OSČ. Je tedy zcela neúčelné nadále pokračovat v přípravné fázi OSČ, které již nemá žádný sanační cíl, neboť OSČ má být realizováno jako okamžité ochranné opatření proti šíření znečištění před zahájením samotné sanace. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly, že se Smlouva ukončuje, a to za podmínek této Dohody a k datu její účinnosti.

II.

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně provedenou část díla činí **182 900,- Kč bez DPH** (slovy: sto-osmdesát-dva-tisíc-devět-set korun českých). Tuto částku objednatel zaplatí zhotoviteli na základě faktury vystavené zhotovitelem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že při fakturaci a platbě budou postupovat podle čl. V. Smlouvy, a to i když bude Smlouva ukončena.

III.

Zaplacením uvedené částky budou mezi smluvními stranami zcela vypořádány vztahy týkající se Smlouvy.

Smluvní strany si jsou vědomy toho, že práva (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení sankcí, atd.), jež vznikla smluvním stranám ze Smlouvy před nabytím účinnosti Dohody, zůstávají v plném rozsahu platná a účinná.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že po nabytí účinnosti Dohody nedochází k zániku práv a povinností tvořících obsah jednotlivých závazků upravených v čl. X. a XIII. Smlouvy.

IV.

1. Tato Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
2. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text této Dohody, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dohodu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dohody a Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dohody v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv.
3. Smluvní strany po přečtení této Dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 1. 3. 2021

Česká republika - Ministerstvo financí

V Kunovicích dne 22. 2. 2021

Za EPS biotechnology, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Miroslav Minařík
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX