

D O D A T E K Č. 3 K E S M L O U V Ě O D Í L O Č. 1/2020

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Valašské Klobouky

Masarykovo nám. 189

766 01 Valašské Klobouky

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

EFIOS stavební s.r.o.

M. Alše 823, Krásno nad Bečvou

757 01 Valašské Meziříčí

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

tel: 577 311 111

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tomáš Vašica, jednatel společnosti

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 292 669 434/0300

Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 115-2459350257/0100

Identifikační číslo:

002 84 611

023 60 641

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611; Objednatel není
pro tuto veřejnou zakázku plátcem DPH

CZ02360641

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č.
57738

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 3. 1. 2020 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 6. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 18. 12. 2020 na akci

„ZTV Dlouhá – Valašské Klobouky (dále také „smlouva o dílo“).

- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně:

- nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odstavec 5 zákona č. 134/2016 Sb., které jsou detailně popsány ve změnovém listu č. 3, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3

Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3

3. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO:

- 3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. II smlouvy o dílo se upravuje o nepodstatné změny závazku. Předmětné změny jsou detailně vymezeny v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.3.
- 3.2 Cena díla specifikovaná v čl. IV smlouvy o dílo se v souvislosti se změnami předmětu díla a na základě obchodních podmínek, čl. IV. mění takto:

Cena díla dle dodatku č. 2 19 828 505,06 Kč bez DPH

Změny díla dle dodatku č. 3

Dodatečné práce, dodávky a služby dle 222 odst. 5 zákona: + 890 063,78 Kč bez DPH

-171 600,00 Kč bez DPH

Rozpis změn:

Změna č.1 STL plynovod DN 300 – propojení přeložky se stávajícím potrubím :

Změny – Zemní a stavební práce : + 170 111,78 Kč bez DPH

Změny – Propojení přeložky plynu: + 662 952,00 Kč bez DPH

Změny: - 171 600,00 Kč bez DPH

Změna č.2 Svítidla venkovního osvětlení

Změna: + 57 000,00 Kč bez DPH

Cena díla včetně dodatku č. 3: 20 546 968,84 Kč

DPH 21% 4 314 863,46 Kč

Cena díla vč. DPH: 24 861 832,30 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- 4.1 Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 4.2 Přílohy dle textu této smlouvy o dílo.
- 4.3 Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku i potřebných metadat.

Ve Valašských Kloboukách dne

Ve Valašských Kloboukách dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Valašské Klobouky

EFIOS stavební s.r.o .

Mgr. Eliška Olšáková, starostka města

Tomáš Vašica, jednatel