



Program 013 310

Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb

1



# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00LRW8A

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 06.10.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.12.2020, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

„Seniorcentrum Opava – Rolnická 24 – rekonstrukce (II.)“

### Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	<b>Statutární město Opava</b>
Sídlo:	<b>Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava</b>
IČ:	<b>00300535</b>
DIČ:	<b>CZ00300535</b>
Datová schránka:	<b>5eabx4t</b>
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	<b>Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava</b>
Zastoupen:	[REDACTED] <b>primátorem</b>
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	<b>OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.</b>
Sídlo:	<b>Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava</b>
IČ:	<b>64610225</b>
DIČ:	<b>CZ64610225</b>
Datová schránka:	<b>cb26xr2</b>
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	<b>Československá obchodní banka, a.s., pobočka Ostrava</b>



Zastoupen: [redacted]  
 Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1202  
 Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [redacted]  
 Kontaktní osoby ve věcech technických: [redacted]  
 dále jen „zhotovitel“

### Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 06.10.2020 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Seniorcentrum Opava – Rolnická 24 – rekonstrukce (II.)“ (PID smlouvy: MMOPP00IKJC7) (dále jen „Smlouva“) a dne 10.12.2020 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00IKJ0V) (dále jen „Dodatek č. 1“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

### Článek III.

#### Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení hydroizolace na stěnách v místnostech hygieny;
- mění se rozsah stavebních úprav kolem zárubní včetně dodávky a montáže nových překladů;
- předmětem díla je provedení výškového srovnání podlah po vybourání přček;
- předmětem díla je provedení broušení betonových podlah;
- předmětem díla je provedení fasádního nátěru vnějších omítek balkónů po provedených úpravách;
- předmětem díla je provedení záhozu drážek po rozvodech elektroinstalace;
- předmětem díla je dodávka a montáž samozavíračů dveří a koordinátorů zavírání dveří dle požárně – bezpečnostního řešení stavby a dodávka včetně montáže vodorovných madel na dveřích v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb.
- mění se počet svítidel;
- mění se rozsah vybavení – pomůcek pro bezproblémový pohyb imobilních osob v místnostech hygieny (madla, sedátka do sprch, háčky) v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Článek IV.

#### Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	13.726.111,97 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	782.191,30 Kč
- nová celková cena díla	14.508.303,27 Kč
- DPH 15%	2.176.245,49 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>16.684.548,76 Kč</b>

(slovy: šestnáct miliónů šest set osmdesát čtyři tisíc pět set čtyřicet osm a 76/100 korun českých)



Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

#### Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 26.02.2021, č. usnesení 2774/64/RM/21, bod 1., písm. a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 26-02-2021

V Ostravě dne 26-02-2021

Za objednatele

primátor



Za zhotovitele



Y a. s.  
-4-  
NVOZ  
1202  
0225