

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Evakuační rozhlas v objektu SVA Pankrác,  
Praha 4 - realizace“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 24. 11. 2020  
pod. č.j. Objednatele: ZSM-66-32/OVZ-2020 a pod č.j. Zhotovitele: 01-10-2020  
(dále jen „Smlouva“)

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999  
DIČ: CZ67779999  
Datová schránka: iazgiwe  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 30320881/0710  
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

(dále též jen „Objednatel“)

číslo Dodatku č. 1: ZSM-66-35/OVZ-2020

**a**

**ORZO SECURITY, spol. s r. o.**

se sídlem: Poděbradova 3264/73, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČO: 60321601  
DIČ: CZ60321601  
společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě  
oddíl C, vložka 11384  
Datová schránka: edtrs2g  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu: 373534873/0300  
Zastoupená: Teodorem Reinholdem, jednatelem

(dále též jen „Zhotovitel“)

číslo Dodatku č. 1:

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 34 005,40 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále v souladu s ustanovením § 222 Zákona sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 5 684,60 Kč bez DPH (dále jen „Méněpráce“).
- 1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, a to celkem o 14 dní oproti době plnění sjednané v odst. 3.2 Smlouvy o dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy.
- 1.4. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve Změnových listech č. 1 a 2 odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tyto Změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnové listy“).

## 2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 2.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedených Změnových listů.
- 2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 po odečtení Méněprací navyšuje Cena Díla, sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
  - a) celkem bez DPH 28 320,80 Kč  
(slovy: dvacet osm tisíc tři sta dvacet korun českých a osmdesát haléřů),
  - b) DPH 21 % ve výši 5 947,37 Kč  
(slovy: pět tisíc devět set čtyřicet sedm korun českých a třicet sedm haléřů),
  - c) celkem včetně DPH 34 268,17 Kč  
(slovy: třicet čtyři tisíc dvě stě šedesát osm korun českých a sedmnáct haléřů),

## 3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015

Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1, že tomuto Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha:
  - 1) Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 a 2.

<b>ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN</b>	
<b>Zhotovitel</b>	<b>Objednatel</b>

**Z m ě n o v ý l i s t**  
**pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

<b>Změnový list číslo:</b>		<b>1</b>
<b>Identifikace akce:</b>		
Název akce:	Evakuační rozhlas v objektu SVA Pankrác, Praha 4 - realizace	
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :	2020_095	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	ORZO SECURITY, spol. s r.o., Poděbradova 3264/73, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	
Projektant:	ra15 a.s., Nádražní 1272/15,150 00 Praha 5	
<b>Předmět změnového listu:</b>		
Změna kabelové trasy v budově "B"		
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>		
Kabelová trasa		
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
Vedení kabelové trasy nad podhledem je kotveno do stropní konstrukce.		
<b>Nové řešení:</b>		
Úpravy kabelových tras v zázemí cukrárny, spojovacího můstku a chodby – schodiště budovy A – 1. NP.		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
Vzhledem ke složení stropní konstrukce a zateplení nelze kotvit trasu do stropu. Kabelová trasa bude vedena po stěně v kabelové trase. V budově B – 1. NP v prostoru cukrárny z hygienických důvodů budou kabelové trasy uloženy do vkladací lišty LHD 40x20 HF + příchytky 67XX, předpokládaná délka tras 32m, trasy budou vedeny z části po stěně a z části po SDK stropě		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>		
Ano - bude zakresleno v DSPS		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>		
Zápis z KD č. 2		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín: Ano (14 dní)		
Vliv na kvalitu díla: Ne		
Vliv na cenu: Ano		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>30 505,40 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>		
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>30 505,40 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>6 406,13 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>		<b>36 911,53 Kč</b>
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		I
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:		
Datum:		

**Z m ě n o v ý l i s t**  
**pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

<b>Změnový list číslo:</b>		<b>2</b>
<b>Identifikace akce:</b>		
Název akce:	Evakuační rozhlas v objektu SVA Pankrác, Praha 4 - realizace	
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :	2020_095	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	ORZO SECURITY, spol. s r.o., Poděbradova 3264/73, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	
Projektant:	ra15 a.s., Nádražní 1272/15,150 00 Praha 5	
<b>Předmět změnového listu:</b>		
Změna umístění stoupacího vedení v budově "B"		
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>		
Kabelová trasa		
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
Původní stoupací vedení bylo vedeno skrz podestu na schodišti B.3.62 z 3. NP do 1. NP.		
<b>Nové řešení:</b>		
Nové umístění stoupacího vedení (linky 1.19 a 1.20) v budově "B" na schodišti B.3.62 z 3. NP do 1. NP. Stoupačka bude vedena ve vkládací liště LHD 40x20 + příchytky 67XX v předpokládané délce 10 - 12m. Vedení bude přemístěno mimo podestu v 3.NP nad rameno schodiště v 2. NP na stěnu u výtahu a skladu B.2.40 a dále do 1. NP.		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
Vzhledem ke značně výšce podesty dojde k přemístění stoupacího vedení mimo podestu.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>		
Ano - bude zakresleno v DSPS		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>		
Zápis z KD č. 3		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín: Ano		
Vliv na kvalitu díla: Ne		
Vliv na cenu: Ano		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>3 500,00 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>		<b>5 684,60 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	-	<b>2 184,60 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	-	<b>458,77 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	-	<b>2 643,37 Kč</b>
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Datum: 9.2.2021	Datum: 9.2.2021	Datum: 9.2.2021
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:		
Datum: 9.2.2021		