

DODATEK Č. 2

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: **03PU-001651**

Číslo smlouvy konzultanta: 180040

Název související veřejné zakázky:

**VYPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCÍ A MĚST V RÁMCI REGIONU
JMK**

**uzavřená na základě Rámcové smlouvy na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků,
číslo smlouvy 01UK-002558**

dále jen „Dodatek“ uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným: , ředitel Závodu Brno
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: **„RS MPČ – Morava“**

s vedoucím společníkem společnosti:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným: předsedou představenstva
bankovní spojení:
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
vedoucí společník společnosti **„RS MPČ – Morava“**

a

se společníkem společnosti: **SHB, akciová společnost**

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupeným: na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 253 24 365
DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
společník společnosti **„RS MPČ – Morava“**

a

se společníkem společnosti: **INFRAM a.s.**

se sídlem: Peluškova 1407, Praha 9 – Kyje, 198 00

zastoupeným: na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 25070282

DIČ: CZ25070282

zápis v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235

společník společnosti „**RS MPČ – Morava**“

a

se společníkem společnosti: **INKOS-OSTRAVA, a.s.**

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným: na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 48394637

DIČ: CZ48394637

zápis v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4364

společník společnosti „**RS MPČ – Morava**“

a

se společníkem společnosti: **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

zastoupeným: na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 25564901

DIČ: CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

společník společnosti „**RS MPČ – Morava**“

a

se společníkem společnosti: **HRDLIČKA spol. s r.o.**

se sídlem: nám. 9.května 45, 266 01 Tetín

zastoupeným: na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 18601227

DIČ: CZ18601227

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062

společník společnosti „**RS MPČ – Morava**“

(dále jen „konzultant“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) na uzavření tohoto Dodatku, kterým se mění ujednání Prováděcí smlouvy ze dne 27. 2. 2018 vedené objednatelem pod č. 03PU-001651.

Článek 1.

Úvodní ustanovení Dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27. 2. 2018 mezi sebou uzavřely Prováděcí smlouvu č. 03PU-001651 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení majetkoprávního vypořádání pozemků ve vlastnictví obcí a měst v rámci regionu Jihomoravského kraje, které ŘSD ČR potřebuje pro plnění svých cílů daných jeho zřizovací listinou.
Smluvní strany současně shodně prohlašují, že dne 13. 08. 2019 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě, jímž došlo k upřesnění věcného rozsahu a současně i příslušné úpravě doby plnění.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v důsledku prodlužujících se zejména správních řízení souvisejících se získáváním nezbytných pokladů pro vypořádání každého dotčeného pozemku ve vlastnictví obce, resp. města JmK, jež je předmětem této Smlouvy, není možné předmět plnění Smlouvy objektivně dokončit ve lhůtě doby plnění Smlouvy.
Smluvní strany současně shodně konstatují, že prodlužování lhůt ze strany dotčených správních orgánů, jakož i samotných obcí, resp. měst je objektivně zcela nezávislé na činnosti objednatele i konzultanta, a tito je mj. s respektováním opakovaného vyhlášení, resp. prodlužování nouzového stavu ČR ze strany vlády ČR, nemohou ovlivnit.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.

Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto dodatku dohodly na změně 1. bodu článku III. Doba a místo plnění, jež nově zní:
 1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*
 - zahájení prací: ihned po účinnosti smlouvy*
 - ukončení prací: do 54 měsíců od účinnosti Smlouvy*

Článek 3.
Závěrečná ustanovení Dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující.
Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a konzultant dva.

PODEPSÁN
za objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

ředitel Závodů Brno

Oprávněný podpis (podpisy)
Datum: - 3 -03- 2021

PODEPSÁN
za konzultanta: **DOPRAVOPROJEKT
Ostrava a.s.
vedoucí společník společnosti „RS MPČ –
Morava“**

předseda představenstva

Oprávněný podpis (podpisy)
Datum: 03 -02- 2021