



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2

Ke smlouvě o dílo a poskytování služeb provozní podpory (interní číslo objednatele 55/2020) uzavřené dne: 31. ledna 2020, dále jen „smlouva“.

Objednatel:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

se sídlem: Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
IČ: 00064173
ID datové schránky: zizdbpb
jednající: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, FCMA, ředitel
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel nebo Poskytovatel:

Medsol s.r.o.

se sídlem: Praha 6 - Vokovice, Lužná 591/4, PSČ 16000
korespond. adresa: Za Brankou 444, Hostouň, PSČ 273 53
IČ: 24201596
DIČ: CZ24201596
za níž jedná: Antonín Havlíček, [REDACTED] jednatel
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 188143
tel.: +420 235 301 707, e-mail: info@medsol.cz
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

dále společně jako „smluvní strany“

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že z důvodu 2. vlny pandemie COVID-19 vznikly na straně objednatele překážky, které zapříčinili dočasné přerušení realizačních prací na projektu. Harmonogram smlouvy tak bude prodloužen o odpovídající dobu, po kterou bylo nutné práce na realizaci projektu zastavit. Konečné termíny byly prodlouženy o 4 měsíce, tedy o období přerušení, které nastalo od září do prosince 2020. Nová verze kompletního znění harmonogramu je nedílnou součástí tohoto dodatku Příloha č. 3 – Závazný harmonogram plnění.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II.

Tímto dodatkem se adekvátně upravuje i bod 3.1 smlouvy, nové znění bodu se stanovuje takto.

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dodá objednateli nejpozději do **16** kalendářních měsíců ode dne doručení písemné výzvy objednatele. Zhotoviteli bude umožněn přístup do místa plnění. Výzva bude realizována písemně na kontaktní adresu dodavatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

III.

Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.

IV.

Tento dodatek lze měnit či rušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.

V.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

VI.

Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

V Praze

V Praze

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

.....

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, FCMA
ředitel

.....

Antonín Havlíček
jednatel



Příloha č. 3 smlouvy – Závazný harmonogram plnění

AKTIVITA	ZAHÁJENÍ ETAPY		DOBA TRVÁNÍ ETAPY	
	(týdny – od podpisu smlouvy)		(týdny)	
Realizace projektu	1		68	
	01. 04. 2020	–	31. 07. 2021	
Příprava a návrh řešení*	1		10	
Analýza a návrh řešení KIS	1		8	
	01.04.2020	–	27. 05. 2020	
Akceptace analýzy a návrhu řešení KIS	9		2	
	27. 05. 2020	–	10. 06. 2020	
Dodávka IS KIS	11		51	
	10. 06. 2020	–	03. 06. 2021	
Vybudování LAN sítí	11		22	
Implementace KIS	11		49	
Dodávka aplikačního vybavení a technologií (SW licence, HW)	11		42	
Integrace SW třetích stran	11		45	
Akceptace řešení KIS	51		2	
Pilotní provoz a akceptace	62		8	
	03. 06. 2021	–	31. 07. 2021	
Migrace dat	62		6	
Školení uživatelů	62		6	
Pilotní provoz KIS, testování, dokumentace	62		8	
Finální akceptace KIS	68		1	
PROVOZ IS KIS				
Poskytování služeb provozní podpory dodaného řešení po dobu 60 měsíců	69		260	

*Poznámka: Fáze **Příprava a návrh řešení** byla již realizována a akceptována v řádném termínu.