

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo

na zpracování Záměru projektu stavby

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Benešov u Prahy

č. smlouvy objednatele: E618-S-2188/2020/PAL
č. smlouvy zhotovitele:
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901 / 5213520075

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Ing. arch. Viktor Tuček

se sídlem Na Jezerce 1172/49, 140 00 Praha 4
IČO: 18637779 DIČ: CZ 5504210976

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
b) ve věcech technických: dtto

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Na Jezerce 1172/49, 140 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava jednotlivých dílčích termínů a dále úprava ceny Díla z důvodu změny dispozic ve výpravní budově, které jsou vyvolány požadavky OŘ Praha, které OŘ Praha zaslalo Správě železnic dne 10.11.2020 „Vyjádřením OŘ Praha, Odboru obchodních činností“.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě HMG stavby a na navýšení ceny díla.

Do 3. dílčí etapy se přidává dílčí etapa 3a), ve které, do 2 měsíců, zhotovitel zapracuje do ZP připomínky dle vyjádření OŘ Praha, přičemž z původní etapy 3., se nově stává etapa 3b), kde zhotovitel v souladu s původní SOD, předloží čístopis Záměru projektu se zapracovanými připomínkami ke schválení v CK MD, včetně povinných příloh, podrobné kalkulace CIN a Prezentačního materiálu dle ZTP bod 5. a dále předloží závazné stanovisko příslušného odboru památkové péče dle ZTP bod 4.1.1.

Cena díla se, analogicky dle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ, navyšuje o 132 000,- Kč, což představuje navýšení o 33,4% původní hodnoty závazku.

V souvislosti s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy, článku 5, odst. 5.1 Smlouvy, článku 6, odst. 6.2. Smlouvy.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 12., odst. 12.2 Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2188/2020/PAL, účinné ode dne 18.06.2020, takto:

1) Článek 4 – Lhůta k provedení díla

- zrušuje se stávající znění čl. 4.2 a nahrazuje se novým zněním:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Předložení stavebně historického průzkumu se stanoviskem odboru památkové péče dle ZTP bod 5.2.	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Předložení Záměru projektu dle ZTP k připomínkám.	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa			
Etapa 3a)	Do 2 měsíců od účinnosti dodatku č. 1	Zapracování připomínek do ZP dle Vyjádření OŘ Praha	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
	Do 6 měsíců od účinnosti	Předložení čístopisu Záměru	

Etapa 3b)	dodatku č. 1	projektu se zpracovanými připomínkami ke schválení v CK MD, včetně povinných příloh, podrobné kalkulace CIN a Prezentačního materiálu dle ZTP bod 5. Předložení závazného stanoviska příslušného odboru památkové péče dle ZTP bod 4.1.1.	
Ukončení díla	do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD	Předložení čistopisu Záměru projektu se zpracovanými připomínkami z CK MD, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN, předložení čistopisu Prezentačního materiálu se zpracovanými připomínkami	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

2) Článek 5 - Cena za provedení díla

- zrušuje se stávající znění čl. 5.1 a nahrazuje se novým zněním:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- a) Celková cena díla dle SOD bez DPH 395 000,- Kč
- b) Navýšení ceny díla dle D1 k SOD bez DPH + 132 000,- Kč
- c) Celková cena Díla dle SOD a D1 bez DPH 527 000,- Kč**
- d) DPH (základní sazba) 110 670,- Kč
- e) Celková cena díla včetně DPH 637 670,- Kč

3) Článek 6 - Platební podmínky

- zrušuje se stávající znění čl. 6.2 a nahrazuje se novým zněním:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 3 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - dílčí etapa 3a) do 2 měsíců** od nabytí účinnosti dodatku č.1. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - dílčí etapa 3b) do 4 měsíců** od nabytí účinnosti dodatku č.1. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- e) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **Ukončení díla - do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD**, fakturace ve výši **20 %** z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2188/2020/PAL, účinné ode dne 18.06.2020, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 18.01.2021

V Praze dne 15.01.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofmanzl
ředitel Stavební správy západ

.....
Ing. arch. Viktor Tuček
hlavní architekt Architektonický ateliér VTC

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1381573

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1ac0a278-3982-438d-9f86-2a1bd055b85d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.03.2021 10:20:02



2becfa54-5244-490c-a786-a99774ebcf58