

**HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ - Garáže Vršovice\_ oprava dřevěné podlahy**

TÝDNY	1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
OPRAVA PODLAH																														
1 - Bourací práce																														
2 - Příprava podkladů podlah																														
3 - Demontáž a zpětná montáž zařízení - na betonových, patkách																														
4- Podlahy Nivelační stěrka a finální Polymercementová stěrka (cca 26m2)																														
5- Kladení dlažebních kostek																														
997 - Přesun sutě - odvoz Vybouraného materiálu																														
998 - Přesuny hmot																														

**Realizace díla 30 kalendářních dní  
Jedna pracovní směna/den**

V Praze dne 10.11.2020

