

Číslo smlouvy objednatele: 742/2015

Číslo dodatku č.1 objednatele: 45/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 998/2016

Číslo smlouvy zhotovitele 15 019 04

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

II/379 Tišnov, ul. Brněnská - DÚR, IČ, DSP, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 709 32 581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Ing. Jiří Bajer

sídlem Heinrichova 219/34, 602 00 Brno
provozovna Venhudova 25, 613 00 Brno (korespondenční adresa)
zapsán u Živnostenského úřadu města Brna, č. ev. 370200-47212-01, č.j. 545/05
zastoupen Ing. Jiřím Bajerem

IČO 13372319

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVII. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě ze dne 4.12.2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 2.3.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. IV. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

- DSP bude dělena na stavební objekty dle předpokládaných budoucích vlastníků. Zhotovitel zahájí práce na DSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 10.1.2017. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že DSP není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro DSP, IČ pro stavební povolení, SP a PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR, IČ pro územní rozhodnutí.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. VIII. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR,	do 90-ti dnů od uzavření této smlouvy
Konečná DÚR, IČ pro ÚR	do 10-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Koncept DSP a SP	do 20.2.2017
Konečná DSP a IČ pro stav.p., SP	do 10-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly

Číslo smlouvy objednatele: 742/2015

Číslo dodatku č.1 objednatele: 45/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 998/2016

Číslo smlouvy zhotovitele 15 019 04

Koncept PDPS, SP	konceptu do 30-ti dnů od doručení výzvy dle čl. VII. odst.1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP	do 10-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu.
Dřívější plnění je možné.	

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 29.12.2016

V Brně, dne 29.12.2016

Ing. Jiří Bajer
oprávněná osoba zhotovitele

Ing. Jan Zouhar
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje