

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO

1. SMLUVNÍ STRANY

Město Bohumín

se sídlem: Masarykova 158, Bohumín PSČ 735 81

osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje investic

IČ: 00297569

DIČ: CZ00297569

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín, číslo účtu: 27-1721638359/0800

(dále jen „objednatel“)

a

EKOTOXA s.r.o.

se sídlem: Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vrubel, jednatel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Kamil Plaček

IČ: 64608531

DIČ: CZ64608531

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C vložka 54335

bankovní spojení: Oberbank Opava, číslo účtu 6100000638/8040

RaiffeisenBank Opava, číslo účtu 382047743/5500

Tel: 558 900 010

Fax: 558 900 011

E-mail: emc@ekotoxa.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

Dodatek řeší změnu předmětu smlouvy a cenu prací na 1. etapě díla. Změna smlouvy byla vyvolána přechodem na nový datový model verzi 3.4.

2. ZMĚNY:

2.1 Ve smlouvě o dílo se mění v čl. 1 Předmět a rozsah plnění

- Etapa 1: Návrh aktualizace

- Technická a odborná pomoc při zpracování a aktualizaci dat poskytovatelů údajů dle datového modelu MSK a do jednotného formátu dat SHP (převod vektorových dat do SHP dle struktury datového modelu MSK verze 3.4).

- Technická a odborná pomoc při zapracování ZÚR MSK a ÚAP MSK, zakreslení zjištěných údajů do vektorové podoby (převod vektorových dat do SHP dle struktury datového modelu MSK 3.4).

Handwritten mark

2.2 Ve smlouvě o dílo se článek čl. 3 Cena a platební podmínky, odst. 1 v tomto znění:

Etapa plnění	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Etapa 1: Návrh aktualizace	100.000,-Kč	21.000,-Kč	121.000,-Kč
Etapa 2: Dopracování aktualizace	50.000,-Kč	10.500,-Kč	60.500,-Kč
Celkem	150.000,-Kč	31.500,-Kč	181.500,-Kč

nahrazuje tímto zněním:

Etapa plnění	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Etapa 1: Návrh aktualizace	120.000,-Kč	25.200,-Kč	145.200,-Kč
Etapa 2: Dopracování aktualizace	50.000,-Kč	10.500,-Kč	60.500,-Kč
Celkem	170.000,-Kč	35.700,-Kč	205.700,-Kč

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek č. 1 je platný a účinný po podpisu obou smluvních stran. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nezmíněné v dodatku č. 1, se tímto dodatkem nemění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

Na důkaz souhlasu s obsahem textu dodatku jsou právoplatné podpisy obou smluvních stran.

Za objednatele:
V Bohumíně dne 28.2.2017

Za zhotovitele:
V Opavě dne 21.2.2017



Ing. Petr Vícha, starosta

Ing. Jiří Vrubel, jednatel