

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo „Projektová dokumentace na realizaci projektu – Nová budova
Západočeské galerie v Plzni“ ze dne 03. 06. 2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 05. 2011
a dodatku č. 2 ze dne 23. 11. 2020

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL	Plzeňský kraj
se sídlem:	Škroupova 18, 301 36 Plzeň
IČO:	70890366
DIČ:	CZ70890366
zastoupený:	Ing. Mgr. Pavlem Karpíškem, náměstkem hejtmanky pro oblast ekonomiky, investic a majetku
dále jen „objednatel“	

a

ZHOTOVITEL	Kuba & Pilař architekti, s. r. o.,
se sídlem:	Kopečná 387/58, 602 00 Brno
IČO:	27738027
DIČ:	CZ27738027
zastoupená:	Akad. arch. Ladislavem Kubou a Ing. M. A. Tomášem Pilařem, jednateli
bankovní spojení:	
dále jen „zhotovitel“	

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou uzavřeli smlouvu o dílo ohledně realizace veřejné zakázky na služby s názvem „Projektová dokumentace na realizaci projektu – Nová budova Západočeské galerie v Plzni“ ze dne 03. 06. 2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 05. 2011 a dodatku č. 2 ze dne 23. 11. 2020.

III. Obsah dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 03. 06. 2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 05. 2011 a dodatku č. 2 ze dne 23. 11. 2020, tj. na prodloužení termínu pro dokončení díla, tj. fáze g) Vypracování dokumentace pro provedení stavby rozšířené o dokumenty nutné pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, a to na nový termín 30. 07. 2021, a to v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku č. 3 se znění Článku III. odst. 5 Dodatku č. 2 ze dne 23. 11. 2020 mění takto a nahrazuje tímto textem:

„c) projektovou dokumentaci pro provedení stavby rozšířenou o dokumenty nutné pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a změny související se zapracováním legislativních, funkčních a provozních změn, a to do 30. 07. 2021.

d) výkon autorského dozoru – po dobu výstavby stavby navazující na toto zadávací řízení, v době realizace Nové budovy Západočeské galerie v Plzni.,

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 03. 06. 2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 05. 2011 a dodatku č. 2 ze dne 23. 11. 2020 zůstávají beze změny.

VI. Další ustanovení

Prodloužení shora uvedeného termínu pro dokončení díla je činěno zejména z důvodu znemožnění včasného dodržení termínů sjednaných ve smlouvě o dílo, které bylo způsobeno šířením nákazy koronavirem COVID 19 v České republice a s tím spojenými nařízeními Vlády České republiky a Ministerstva zdravotnictví České republiky (tj. vyhlášením nouzového stavu).

Během října a listopadu 2020 byla dále činnost zhotovitele omezena z důvodu nákazy Covid 19 uzavřením kanceláře na 2 týdny (pracovní neschopnosti a karantény externích členů projekčního týmu).

Dalším zjevným důvodem prodloužení shora uvedeného termínu pro dokončení díla je nutná koordinace se souběžně provádějícími projekčními činnostmi na projektové dokumentaci interiérů, tj. dokumentace za účelem výběru dodavatele interiéru stavby a realizace interiéru stavby.

S ohledem na tyto závažné skutečnosti se tedy smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla tak, jak je uvedeno v čl. III. tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 03. 06. 2010.

V. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“). Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou Plzeňského kraje usnesením č. 276/21 ze dne 18. 01. 2021. Plzeňský kraj ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky dané zákonem č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro uzavření této smlouvy.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 3 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

v Plzni dne

Za objednatele:

.....
Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
náměstek hejtmanky pro oblast ekonomiky,
investic a majetku
na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č.
276/21 ze dne 18. 01. 2021

v Brně dne

Za zhotovitele:

akad.arch.
Ladislav
Kuba
Digitálně podepsal
akad.arch. Ladislav
Kuba
Datum: 2021.02.26
15:47:26 +01'00'

.....
Akad. arch. Ladislav Kuba
Jednatel

Tomáš
Pilař
Digitálně podepsal
Tomáš Pilař
Datum: 2021.02.26
13:12:22 +01'00'

.....
Ing. M. A. Tomáš Pilař
Jednatel