



TSKRP00B2P3M

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

„Cyklo Letňanská, historické cykloпасы, Praha 9, č. akce 2950181 – vypracování PD a zajištění IČ“

č. smlouvy objednatele: A/3/19/4250/095/1

č. smlouvy zhotovitele: 014/2019

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Ing. René Brodíkova, technik přípravy a realizace BESIP

(dále též „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PRO-CONSULT s.r.o.

se sídlem: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7

IČO: 26509172

DIČ: CZ26509172

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 86644

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

č.ú.: 2900601994/2010

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: 281952664/0300

zastoupena: Petrem Coufalem, jednatelem

email pro účely fakturace: info@proconsult.design

(dále též „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně pro účely této Smlouvy též jako „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě č. A/3/19/4250/095 ze dne 15.10.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. V. Smlouvy (Cena díla), a to z důvodu změny konceptu navrženého řešení v návaznosti na výstup z výrobního výboru (řešen nesouhlas Odboru životního prostředí MČ Praha 9 s kácením oboustranné aleje v zájmovém území stavby). Dále je nutno koncept navrženého řešení změnit z hlediska nutné koordinace s developerským projektem jiného stavebníka a s ohledem na řešení majetkoprávní problematiky pozemků v soukromém vlastnictví při ulici Prosecká. Investiční náklady stavby byly poníženy v návaznosti na změně rozsahu díla.

Rozpis víceprací je přílohou č. 1 a rozpis méněprací je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky), jak níže uvedeno.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Termín předání konceptu DUR – 4. týdný od zveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.

IV. Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. V. odst. 1. Smlouvy se mění takto:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH:	1.407.800,- Kč
DPH 21%:	295.683,- Kč
Původní cena dle Smlouvy vč. DPH:	1.703.438,- Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 a přílohy 1 bez DPH:	214.000,- Kč
DPH 21%:	44.940,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 a přílohy 1 vč. DPH:	258.940,- Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 a přílohy 2 bez DPH:	- 35.000,- Kč
DPH 21%:	- 7.350,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 a přílohy 2 vč. DPH:	- 42.350,- Kč

Celková cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	1.586.800,- Kč
DPH 21%:	333.228,- Kč
Celková cena vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	1.920.028,- Kč

2. Ostatní ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy se nemění.

V.
Změna čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. VI. odst. 2, věta první Smlouvy, se mění takto:

Splatnost faktury je sjednána na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.

2. Čl. VI. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec 6 následujícího znění:

Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

VI.
Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Rozpis víceprací
 - Příloha č. 2 – Rozpis méněprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: - 3. 03. 2021

**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

Mgr. Jozef Sinčák
generální ředitel



Za PRO-CO



Petr Coufal
jednatel



Příloha č. 1: Rozpis víceprací

Nabídková cena byla vypočtena dle UNIKA

$C_{III,24,0,street}$

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

$C_{DUR} = 12\% \text{ z } C_{III,24,0,street}$

Cena bez DPH

DPH 21%

Celková cena s DPH



ic

Příloha č. 2: Rozpis méněprací

Nabídková cena byla vypočtena dle UNIKA

$C_{III,2,0, střed}$

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

$C_{DUR} = 12\% \text{ z } C_{III,2,0, střed}$

Cena bez DPH

DPH 21%

Celková cena s DPH