

Dodatek číslo 2 ke SMLouvĚ O DíLO

„Zpracování projektové dokumentace na instalaci vysokorychlostního vážení v lokalitě - II/635 u obce Příkazy“
ze dne 18.2.2020

mezi

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace** (dále jen „SSOK“),
se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc,
zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupená: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

DS: ur4k8nn

Telefon: [REDACTED]

www.ssok.cz

e-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **M&T s.r.o.**

se sídlem: Štverákova 2779, 193 00 Praha 21

kontaktní adresa: Štverákova 32779, 193 00 Praha 21

zápis v OR u Městského soudu v Praze

zastoupen: Ing. Miloš Týfa MBA - jednatel

IČO: 278944452

DIČ: CZ27894452

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: RAIFFEISEN BANK Praha

Číslo účtu: 1121103211/5500

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]


V souladu s bodem 13 (článku 1) smlouvy byla žádost o vydání správního rozhodnutí řádně a včas podána. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci a na základě vyjádření magistrátu města Olomouce, jako příslušného úřadu, není předpoklad vydání správního rozhodnutí v termínu ani dle dodatku číslo 1. V souladu s bodem 6 (článku 5) smlouvy se smluvní strany dohodly na termínové změně takto:

„provedení a předání celého díla Objednateli dle čl. 1, odstavce 1 této Smlouvy, nejpozději do 30. 6. 2021. Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodloužení, která nemohl ovlivnit.“

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Za Objednatele:


V Olomouci dne: 26-02-2021



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

Za Zhotovitele:

V Praze dne: 29.2.2021



M&T s.r.o.
Ing. Miloš Týfa
jednatel

