

CES:

CL 063 006 Tuhaň, Domašice - vrt

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 21001
Číslo EASY Archivu 2020_07258

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 18.08.2020(CES 1616/20)

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce VARIA s.r.o. [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupená : Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099451
DIČ : CZ 49099451
bankovní spojení : Komerční banka Teplice č.ú. 3507501/0100
telefon : 476 703 692

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED].

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED].

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem č.1.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III Čas plnění.

III. Čas plnění

3.1 Zahájení stavby : září 2020

3.2 Změna dokončení stavby do : 31.října 2021

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo je:

- Změna času plnění z důvodu vyhodnocení čerpacích zkoušek průzkumného vrtu, prověření možného ovlivnění podzemních vod a následném povolení vodního díla.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinností dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek č.1 představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku č.1.
- 3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku č.1:
1. Změnový list
- 3.4 Tento Dodatek č.1 byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne **18 -02- 2021**

Objednatel:

severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689

Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. David Votava
generální ředitel
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2021	
Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 10. 02. 2021	
Název akce: CL 063 006 Tuhaň, Domašice - vrt					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:		III. Čas plnění			
Popis a zdůvodnění změny: Změna času plnění z důvodu vyhodnocení čerpacích zkoušek průzkumného vrtu, prověření možného ovlivnění podzemních vod a následném povolení vodního díla.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc X	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem 0 + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 0 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 245/ dvě stě čtyřicet pět kalendářních dnů 31. 10. 2021		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení/ snížení 0,0 Kč bez DPH					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Podpis  datum 10.02.2021		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 10.2.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem

datum

datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / neoprávněující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.