

**D o d a t e k č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Josefem Kutinou, veoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	příslušný pracovník, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
<b>Adresa:</b>	Horská 5, 541 01 Trutnov
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AZIMUT CZ s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
<b>Zastoupen:</b>	jednatel Ing. Jiřím Blábolem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Blábol, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Blábol, jednatel
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	gnfp8cb
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	27140091
<b>DIČ:</b>	CZ27140091
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 99302
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Jiří Blábol, Ing. Oldřich Galař

jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

<b>Zhotovitel:</b>	Geodézie Engineering s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
<b>Zastoupen:</b>	jednatel Ing. Oldřichem Galařem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Oldřich Galař, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Oldřich Galař, jednatel
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	Icyp65t
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>IČO:</b>	45241104
<b>DIČ:</b>	CZ45241104
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 7895
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Oldřich Galař, Ing. Jiří Blábol

jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo č. 1197-2016-514205 uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Doubravice u Dvora Králové a její příloha č. 1.

Důvodem uzavření dodatku č. 1 je **změna termínu dokončení dílčí části 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole a Doplnění stávajícího bodového pole**

z původně ve smlouvě dohodnutého termínu 31. 12. 2016

**na nově tímto dodatkem č. 1 dohodnutý termín 31. 1. 2017.**

#### **Odůvodnění dodatku:**

Zhotovitel v souladu s ustanovením čl. 1.3.4. Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Komplexní pozemková úprava Doubravice a Komplexní pozemková úprava Zálesí", kdy předpokládaný termín zahájení prací byl 1. 9. 2016 a smlouva o dílo podepsaná objednatelem byla zhotoviteli doručena až dne 3. 10. 2016, tedy o více než 30 dnů později než byl předpokládaný termín zahájení prací, požádal dne 26. 1. 2017 o prodloužení termínu předání části díla 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole a Doplnění stávajícího bodového pole do 31. 1. 2017. Protože došlo k prodloužení zadávacího řízení o více než 30 dnů, rozhodl se objednatel v souladu s Výzvou na podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Komplexní pozemková úprava Doubravice a Komplexní pozemková úprava Zálesí" jeho žádosti vyhovět a souhlasí s prodloužením výše uvedeného termínu dílčí části díla 3.1.1. *Revize stávajícího bodového pole a Doplnění stávajícího bodového pole.*

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Doubravice u Dvora Králové

V důsledku tohoto dodatku č. 1 se současně mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1197-2016-514205 a to v dílčí části 3.1.1. *Revize stávajícího bodového pole a Doplnění stávajícího bodového pole* s termínem plnění do 31. 1. 2017.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Trutnově dne 15.2.2017

V Praze dne 15.2.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina

---

Ing. Jiří Blábol

---

Vedoucí Pobočky Trutnov

Zástupce sdružení  
AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering  
s.r.o.