

D o d a t e k č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Josefem Kutinou, veoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	příslušný pracovník, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Adresa:	Horská 5, 541 01 Trutnov
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AZIMUT CZ s.r.o.
Sídlo:	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
Zastoupen:	jednatel Ing. Jiřím Blábolem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Blábol, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Blábol, jednatel
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	gnfp8cb
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	27140091
DIČ:	CZ27140091
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 99302
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jiří Blábol, Ing. Oldřich Galař

jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

Zhotovitel:	Geodézie Engineering s.r.o.
Sídlo:	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
Zastoupen:	jednatel Ing. Oldřichem Galařem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Galař, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Galař, jednatel
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	Icyp65t
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
IČO:	45241104
DIČ:	CZ45241104
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 7895
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Oldřich Galař, Ing. Jiří Blábol

jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo č. 1198-2016-514205 uzavřená na zhotovení návrhu kompletní pozemkové úpravy (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Zálesí u Dvora Králové a její příloha č. 1.

Důvodem uzavření dodatku č. 1 je **změna termínu dokončení dílčí části 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole a Doplnění stávajícího bodového pole**

z původně ve smlouvě dohodnutého termínu 31. 12. 2016

na nově tímto dodatkem č. 1 dohodnutý termín 31. 1. 2017.

Odůvodnění dodatku:

Zhotovitel v souladu s ustanovením čl. 1.3.4. Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Komplexní pozemková úprava Doubravice a Komplexní pozemková úprava Zálesí", kdy předpokládaný termín zahájení prací byl 1. 9. 2016 a smlouva o dílo podepsaná objednatelem byla zhotoviteli doručena až dne 3. 10. 2016, tedy o více než 30 dnů později než byl předpokládaný termín zahájení prací, požádal dne 26. 1. 2017 o prodloužení termínu předání části díla 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole a Doplnění stávajícího bodového pole do 31. 1. 2017. Protože došlo k prodloužení zadávacího řízení o více než 30 dnů, rozhodl se objednatel v souladu s Výzvou na podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Komplexní pozemková úprava Doubravice a Komplexní pozemková úprava Zálesí" jeho žádosti vyhovět a souhlasí s prodloužením výše uvedeného termínu dílčí části 3.1.1. *Revize stávajícího bodového pole a Doplnění stávajícího bodového pole.*

V důsledku tohoto dodatku č. 1 se současně mění Příloha č. 1 k smlouvě o dílo č. 1198-2016-514205 a to v dílčí části *Revize stávajícího bodového pole a Doplnění stávajícího bodového pole* s termínem plnění do 31. 1. 2017.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1198-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zálesí u Dvora Králové

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Trutnově dne 15.2.2017

V Praze dne 15.2.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina
Vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení
AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering
s.r.o.