

Číslo dodatku č.2 objednatele: 143339
Číslo smlouvy zhotovitele



KUJIP01HJQMB

DODATEK Č.2

ke smlouvě 7064/19

2. 1595

SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

pro akci: „II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. etapa, PD“

Číslo smlouvy objednatele: 129 872

Číslo dodatku č.1 : 138 884

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina,
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek – hejtmán kraje, Ing. Miroslav Houška –
náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 057 050/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Adresa: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 194021669/0300
IČO: 27466868
DIČ: CZ27466868
zápis v obchodním rejstříku: Společnost s ručením omezeným vedená Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č.2 Smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 129872, uzavřené dne 9. 12. 2019 a dodatku č.1 uzavřeného dne 19.8.2020 je prodloužení

termínu plnění provedení veřejné zakázky (včetně dílčích termínů). Hlavním důvodem těchto změn je skutečnost, že stavební úřad vydal stavební povolení až 1.2.2021 a zhotovitel nemůže ovlivnit lhůty pro nabytí právní moci rozhodnutí.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

3.1. Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	po podpisu smlouvy předpoklad prosinec 2019
Vypracování DSP dle odst. 2.1.písm. a)	do 5 měsíců od podpisu smlouvy předpoklad duben 2020
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1 písm. b)	do 4 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c)	do 2 měsíců od vydání stavebního povolení
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	po podpisu smlouvy předpoklad prosinec 2019
Vypracování DSP dle odst. 2.1.písm. a)	do 5 měsíců od podpisu smlouvy předpoklad duben 2020
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1 písm. b)	do 6 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c)	do 2 měsíců od vydání stavebního povolení
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Článek 4 – Závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 129872, uzavřené dne 9.12. 2019 a dodatku č.1 uzavřeného dne 19.8.2020 jsou tímto dodatkem č.2 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 129872, uzavřené dne 9. 12. 2019 a dodatku č.1 uzavřeného dne 19.8.2020 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č.2 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento č.2 dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č.2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů), zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek č.2 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 26. 02. 2021

Objednatel:

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Zhotovitel:

Ing. Miloš Burianec
jednatel

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bozděchova 166B, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466668 DIČ: CZ27466668

19. 02. 2021