

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nové Strašecí - projekt“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 400 011 / 2020

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Brno – Štýřice, Vídeňská 546/55, PSČ 639 00

IČ: 25525441 , DIČ: CZ25525441

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 29887

Zastoupena: **Ing. Milanem Ptáčkem**, jednatelem společnosti

Bankovní účet zhotovitele: XXX , č.ú. XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2020/091

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 7. 10. 2020 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.2 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu plnění na základě rozšíření zadání.

Zdůvodnění

V termínu připomínkování projektové dokumentace došlo ke změně zadání předmětu díla, kdy byl doplněn požadavek na plánované zvýšení traťové rychlosti na trati v úseku Nové Strašecí - Řevničov. Toto zvýšení rychlosti má dopad na umístění vjezdového návěstidla, předvěsti a ovládacích úseků PZS, které budou zasahovat hlouběji do obvodu ŽST.

2.1 Změna termínu plnění

Původní znění bodu 4.1 SoD:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli v termínu:

Zahájení prací:	10. 10. 2020
Předání PD k připomínkám:	30. 1. 2021
Předání PD SZG:	15. 2. 2021
Ukončení prací:	15. 3. 2021 – předání PD s kladným vyjádřením zástupce SZG

Nové znění bodu 4.1 SoD:

Zahájení prací:	10. 10. 2020
Předání PD k připomínkám:	15. 3. 2021
Předání PD SZG:	31. 3. 2021
Ukončení prací:	31. 5. 2021 – předání PD s kladným vyjádřením zástupce SZG

3. Další ustanovení

- 3.1** Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven v **3** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **1** vyhotovení dodatku.
- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Výkres grafu rychlostí pro V100 a V130

V Praze dne 4. 3. 2021

V Brně dne 23. 2. 2021



Objednatel

Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip v.r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

Ing. Milan Ptáček v.r.
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne



PROJEKTANT	PROJEKTOWANIE	PROJEKTOWANIE	PROJEKTOWANIE
PROJEKTOWANIE	PROJEKTOWANIE	PROJEKTOWANIE	PROJEKTOWANIE
PROJEKTOWANIE	PROJEKTOWANIE	PROJEKTOWANIE	PROJEKTOWANIE
PROJEKTOWANIE	PROJEKTOWANIE	PROJEKTOWANIE	PROJEKTOWANIE

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1383925

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ade8d60e-7483-4705-b984-661ef7a85924

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra JURACSKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.03.2021 10:50:02



4516d005-bc4c-4757-a31b-870306d121fc