



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### uzavřené mezi

**Objednatel:** Základní škola Vizovice, příspěvková organizace  
**Sídlo:** Školní 790, 763 12 Vizovice  
**IČ:** 49156683  
**DIČ:** CZ49156683  
**Statutární orgán:** Mgr. Radmila Koncerová, ředitelka školy  
**E-mail:** [zsvkoncerova@seznam.cz](mailto:zsvkoncerova@seznam.cz)  
**zastoupen:** Mgr. Radmilou Koncerovou, ředitelkou školy

**dále jen „objednatel“**

&

**Zhotovitel:** TRADIX REALIZACE s.r.o.  
**IČ:** 29188253  
**DIČ:** CZ29188253  
**Sídlo:** Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště  
**Jednající:** Jiří Křen, jednatel  
**Společnost je zapsaná** u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64233  
**zastoupen:** Jiřím Křenem, jednatelem

**dále jen „zhotovitel“**

Objednatel a zhotovitel společně také jako „*smluvní strany*“:

### I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17.9.2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“).

### II. Předmět dodatku

1. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je i závazek zhotovitele neprovádět určité stavební práce (tzv. méněpráce).
2. Povaha těchto změn odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jelikož změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny Díla. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Smluvní strany dohodly na úpravě ceny Díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.


Cena víceprací činí .....159 479,91 Kč bez DPH

Cena méněprací činí .....164 740,58 Kč bez DPH

4. Celková cena Díla se z tohoto důvodu změní. Dojde ke snížení celkové ceny Díla o 5 260,67 Kč (slovy: pět tisíc dvě stě šedesát korun českých šedesát sedm haléřů) bez DPH. Cena Díla uvedená v článku VI. smlouvy po započtení víceprací a méněprací činí 4 651 001,63 Kč (slovy: čtyři miliony šest set padesát jedna tisíc jedna korun českých šedesát tři haléřů) bez DPH.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.



Za objednatele



Za zhotovitele