

Dodatek č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 4042

uzavřené dne 24.11.2020 dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:


Článek I.

Smluvní strany:

1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

se sídlem: Přílucká 213, 760 01 Zlín
IČO: 70887306
DIČ: CZ70887306, není plátcem DPH
Identifikátor datové schránky: z3paa5u
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:


E-mail:
Tel.:
Ve věcech technických:
E-mail:
Tel.:
(dále jen „objednatel“)



2. AB stavby s.r.o.

se sídlem: Košíky 78, 687 04 p. Traplice
zapsaná ve veřejném rejstříku, vedeném u KS v Brně,
spisová značka C 30171
IČO: 25524232
DIČ: CZ 25524232
Identifikátor datové schránky: u85irer

Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:
(dále jen „zhotovitel“)



Smlouva uzavřena dne 24.11.2020
objednatel: 4042

Smluvní strany uzavřely dne 24.11.2020 smlouvu o dílo č. objednatele: 4042 (dále jen „smlouva“) a v souladu s článkem XI. odst. 6 smlouvy se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva doplňuje, popř. mění způsobem uvedeným níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dojde k následující změně smlouvy o dílo, týkající se II. etapy – Dokončení rekonstrukce budovy KŘ“.

II.1.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla – článek III. bod 2.smlouvy, a to z původního termínu do 5.3.2021 na **nový termín dokončení a předání díla do 31.3.2021.**

Tato změna je nezbytná pro řádné dokončení a předání všech prací a víceprací souvisejících s předmětem zakázky a je činěna z důvodu tzv. víceprací požadovaných objednatelem v průběhu provádění rekonstrukce.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

III.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení dodatku.

III.2 Ostatní ustanovení ve smlouvě nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

Ve Zlíně dne-4. 03. 2021.....

V Košíkách dne-4. 03. 2021.....

Za objednatele:
Česká republika - Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje

Za zhotovitele:
AB stavby a.s.

AB stavby s.r.o.
stavby - interiéry
687 04 KOŠÍKY, ZŠ

