

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti k realizaci stavby „Kulturní centrum – Pivovar Domažlice“
ze dne 15.11.2012

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

MEPRO s. r. o.

IČO : 48025721

se sídlem: nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6,

zastoupený: Ing. arch. Ivanem Březinou, jednatelem

tel.: xxx

DIČ: CZ48025721

bankovní spojení: xxx

č. ú.: xxx

(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.11.2012 smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatel dílo spočívající ve vypracování ve smlouvě specifikovaných projektových dokumentací a provedení s nimi související inženýrské činnosti na stavbu „Kulturní centrum Pivovar Domažlice“ a dne 14.06.2013 pak Dodatek č. 1.

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** tak, že zhotovitel neprovede a nepředá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby, tzn. část díla uvedenou v odstavci 10. článku III. Specifikace díla a inženýrské činnosti Smlouvy.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku **37.500 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 37.500 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. S ohledem na ujednání odstavců 1 a 2 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **cena díla bude celkově činit 4.256.167 Kč bez DPH, tzn. 5.149.962 Kč vč. DPH**

(uvedená cena zahrnuje změny vyplývající z dříve uzavřených dodatků ke Smlouvě, jakož i změny sjednané tímto dodatkem).

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

V Domažlicích dne 12.02.2021

V Praze dne

objednatel
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel
MEPRO s. r. o.
Ing. arch. Ivan Březina, jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 80. jednání konaném dne 02.02.2021 usnesením č. 3235.

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 11.02.2021 Jméno a příjmení příkazce: xxx
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 11.02.2021 Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx
Podpis: