

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Město Domažlice

Sídlo: Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20

IČ: 00253316

Jednající: ing. Miroslavem Machem, starostou

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice, č.ú.: 109 782 851/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: ing. Miroslav Mach – starosta města

b) technických: ing. Miroslav Mach – starosta města

Telefon: 379 719 111, fax: 379 722 763

dále jen jako „objednatel“

a

MEPRO s.r.o.

Sídlo: Praha 6, náměstí Před bateriemi 912/6, PSČ: 162 00

IČ: 48025721

Jednající: ing. arch. Ivanem Březinou, jednatelem společnosti s.r.o.

Bankovní spojení: xxx

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: xxx

b) technických: xxx

Telefon: xxx

dále jen jako „zhotovitel“

tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na „*zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti k realizaci stavby - Kulturní centrum Pivovar Domažlice*“, ze dne 15.11.2012

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.11.2012 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo spočívající ve vypracování ve smlouvě specifikovaných projektových dokumentací na stavbu „Kulturní centrum Pivovar Domažlice“ (dále též „stavba“) a provedení s nimi související a specifikované inženýrské činnosti a dále závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit zhotovitel sjednanou cenu díla, jakož i závazek zaplatit odměnu za inženýrskou činnost.
2. Záměrem objednatele je podat žádost o dotaci na realizaci první části stavby nazvané „Kulturní centrum – Pivovar Domažlice, stavební etapa I – Hvozd“ v rámci Regionálního operačního programu Jihozápad. Součástí žádosti musí podle poskytovatele dotace být samostatná projektová dokumentace uvedené první části stavby a samostatný rozpočet nákladů uvedené první části stavby (nepostačuje projektová dokumentace celé stavby a rozpočet celé stavby).
3. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci sjednávají smluvní strany dále uvedené rozšíření předmětu díla tak, že nad rámec Smlouvy provede zhotovitel ještě plnění specifikované v následujícím článku tohoto dodatku.

II. Změna smlouvy – rozšíření předmětu díla

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** specifikovaného v čl. III. Smlouvy, tzn. že zhotovitel vypracuje nad rámec díla podle Smlouvy pro objednatel:
 - a) samostatnou projektovou dokumentaci první části stavby (Kulturní centrum pivovar Domažlice, stavební etapa I – Hvozď), a to v rozsahu dokumentace potřebné k získání územního rozhodnutí – v uvedené dokumentaci budou zohledněny i přípojky inženýrských sítí pro první část stavby,
 - b) samostatný rozpočet (nákladů) první části stavby (Kulturní centrum pivovar Domažlice, stavební etapa I – Hvozď).
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o částku 52.000,- Kč** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku, která je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku. K uvedené částce 52.000,- Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy. Částka za rozšíření předmětu díla uvedená v tomto odstavci je splatná na základě faktury zhotovitele vystavené po převzetí plnění podle prvního odstavce tohoto článku dodatku objednatel.
3. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla sjednávají i dobu, ve které je zhotovitel povinen rozšíření předmětu díla provést. Zhotovitel je povinen rozšíření předmětu díla podle tohoto dodatku do 18.7.2013.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o době splatnosti faktur zhotovitele, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.
3. Tento dodatek je projevem pravé, svobodné a vážně míněné vůle obou smluvních stran prosté veškerého omylu, nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jej smluvní strany prostřednictvím svých zástupců vlastnoručně podepisují.

Příloha č.1: specifikace ceny za rozšíření předmětu díla

V Domažlicích dne 14.6.2013

V Domažlicích dne 14.6.2013

objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel
MEPRO s.r.o., Praha
Ing. Arch. Ivan Březina, jednatel

