

Dodatek č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
č. účtu:	216686400/0300
telefon, fax:	477114105/477114900
E-mail:	sekretariatKZ@kzcr.eu
Zástupce ve věcech technických:	Jan Vágner Vedoucí odboru investic a obnovy majetku tel. 477 114 131, 733 782 924, jan.vagner@kzcr.eu Luděk Malkovský Tel. 734 415 798, ludek.malkovsky@kzcr.eu
Zástupce ve věcech administrativních:	Luděk Malkovský Tel. 734 415 798, ludek.malkovsky@kzcr.eu
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Název:	Stavební a obchodní společnost Most spol. s.r.o.
Sídlo:	Obrnice 10, 435 21
Zastoupený:	Romanem Kotlanem, jednatelem společnosti
IČ:	250 14 111
DIČ:	CZ25014111
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Most
č. účtu:	338 171 0287/0100
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Petr Augusta, jednatele, stavbyvedoucí
Zástupce ve věcech smluvních:	Roman Kotlan, jednatel
Zástupce ve věcech stavby:	Ing. Petr Augusta, jednatele, stavbyvedoucí
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573.	

(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Zřízení nového oddělení následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetrovatelské péče (DIOP) v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.“ ze dne 11. 11. 2016

Původní ustanovení smlouvy se mění následovně:

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 3 se mění čl. VII. odst. 1 smlouvy. Původní cena díla dle smlouvy vč. DPH byla 14.156.540,08,- Kč. Cena díla se zvyšuje o 266.060,90,- Kč bez DPH. Konečná cena díla dle tohoto dodatku č. 3 činí 13.869.684,36 Kč bez DPH, DPH 21% - 2.913.177,78 Kč. Celková konečná cena díla vč. DPH činí **16.782.862,14 Kč**. Fakturace bude v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH - §92e poskytnutí stavebních nebo montážních prací.
2. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností. Zdůvodnění navýšení změny je součástí příloh tohoto dodatku č. 1-6.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísne a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

- Příloha č. 1: Zápis z projednání návrhu změnových listů – změna stavby – JŘBÚ č. 3
Příloha č. 2: Stanovisko AD ke změně č. 3
Příloha č. 3: Návrh ocenění změny ze dne 11. 2. 2017
Příloha č. 4: Odsouhlasení změny ze dne 11. 2. 2017
Příloha č. 5: Zdůvodnění změna ke ZL č. 3 – společné stanovisko
Příloha č. 6: Rozpočet s výkazem výměr ze dne 31. 1. 2017

Za Zhotovitele

V MOSTĚ dne 24.2.2017

Stavební a obchodní společnost Most, s.r.o.
IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111
135 21 Obrnice 10, TEL./FAX: 476 418 000
ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEŘEJNĚ
KRAJSKÝM SÚDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM
ODPIL.Č. V/DZ/1573

Stavební a obchodní společnost Most, s.r.o.
Roman Kotlan
Jednatel společnosti

Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne 24-02-2017

06
KZ

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3315/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488677
DIČ: CZ25488677

Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Petr Fiala
Generální ředitel

Zápis z projednání návrhu změnových listů – změna stavby – JŘBÚ č. 3

Akce:	„Zřízení nového oddělení následné intenzivní péče(NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetrovatelské péče(DIOP) v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most,o.z.“	
Termín:	13. 2. 2017 ve 12 hodin	
Místo:	KZ, a.s. – NEMMO, o. z. – zasedací místnost ředitelství	
Přítomni:	Krajská zdravotní, a.s.	Luděk Malkovský – příprava a realizace investic Július Krastenics - vedoucí správy a údrž. nemovit. - NEMMO
	Artech	Ing. Henzl – projektant stavby, AD
	IMP- Most	Pavel Kurka - technický dozor stavby
	SOS Most, s r.o.	Petr Augusta – jednatel, stavbyvedoucí Petr Tichý - mistr

Průběh jednání:

Dne 10. 2. 2017 byly zhotovitelem stavby a investorem předloženy změny na rozsah a provedení stavby.

1. Doplnění zařízení sanity
2. Doplnění maleb a úpravy povrchů
3. Elektro – doplnění telefonních linek dle požadavku uživatele
4. Elektro – doplnění samostatného napájení a jištění zdrojových mostů
5. Kotvení zdrojových mostů do stropní konstrukce
6. Plošina na provedení a začištění prostupů fasádou pro VZT

Návrh dalšího postupu:

Na jednání bylo rozhodnuto o vytvoření podrobného položkového rozpočtu výše uvedených změn, včetně vyčíslení víceprací a méněprací. U položek, které neobsahuje rozpočet bude postupováno při ocenění dle SoD (RTS – 10%).

Výše uvedené změny budou odsouhlaseny TDS a projektantem stavby, následně odsouhlaseny investorem.

Zahájit práce na výše uvedených změnách je možné pouze po **ODSOUHLASENÍ INVESTOREM !!!**

Tedy po předání podepsaných změnových listů od TDS, AD a Investora.

S navrženým postupem a doloženým oceněním zúčastnění souhlasí.



Přílohy:

1. Zdůvodnění změny ke změnovému listu č.3 – Společné stanovisko
2. Stanovisko AD
3. Návrh ocenění změny.
4. Odsouhlasení změny
5. Rozpočet

Zapsal: Malkovský Luděk



Podpisy zúčastněných :



STANOVISKO AD KE ZMĚNĚ Č.03

Název akce:	Zřízení nového oddělení NIP a DIOP pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Generální projektant:	ARTECH, s.r.o. Dušní 112/16, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Obrnice 10, 435 21 Obrnice
Zakázka číslo:	1740

Dne 11.2.2017 byly zhotovitelem stavby a investorem předloženy změny na rozsah a provedení stavby. Změny zahrnují:

1. Doplnění zařízení sanity
2. Doplnění maleb a úpravy povrchů
3. Elektro – doplnění telefonních linek dle požadavku uživatele
4. Elektro – doplnění samostatného napájení a jištění zdrojových mostů
5. Kotvení zdrojových mostů do stropní konstrukce
6. Plošina pro provedení a začištění prostupů fasádou pro VZT

K jednotlivým bodům sděluje AD následující:

Bod č.1 – Počty zařizovacích předmětů byly upraveny na základě změny č.1. AD předložil ke změně č. 1 nový výpis zařizovacích předmětů jejichž dodávka byla z obsahu díla vypuštěna. Zhotovitelem byly nad rámec tohoto výpisu vyškrtuty i další položky jejichž realizace je nutná pro úspěšné předání díla.

AD s navrženou změnou souhlasí, kontrola provedení jednotlivých položek v rámci stavby a jejich ocenění není v kompetenci AD.

Bod č.2 – AD souhlasí.

Bod č.3 – dle požadavku budoucího uživatele oddělení budou doplněny nad rámec stavby telefonní linky v počtu 6ks pro oddělení NIP a 4ks pro oddělení DIOP.

AD se změnou souhlasí, posouzení položek s ohledem na rozsah a finanční ohodnocení není v kompetenci AD.

Bod č.4 – AD souhlasí s doplněním samostatného napájení a jištění zdrojových mostů.

Bod č.5 – AD souhlasí s navrženým typem kotvení. Posouzení položek s ohledem na rozsah a finanční ohodnocení není v kompetenci AD.

Bod č.6 – Posouzení položky s ohledem na rozsah a finanční ohodnocení není v kompetenci AD.

Dne 13.2.2017

Ing. Jaroslav Henzl
Projektová příprava a realizace staveb

ARTECH spol. s r. o.



**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „Zřízení nového oddělení následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetrovatelská péče (DIOP) v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.“		Číslo změny: 3
SoD č. 1333/16, ze dne 11.11.2016		Datum: 11.2.2017
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:		
3.1. Doplnění zařízení sanity		130.390,90Kč
3.2. Doplnění maleb a úpravy povrchů		1.900,80Kč
3.3. Elektro-doplnění telefonních linek dle požadavku uživatele		56.388,20Kč
3.4. Elektro-doplnění samostatného napájení a jištění zdrojových mostů		44.852,20Kč
3.5. Kotvení zdrojových mostů do stropní konstrukce		25.667,20Kč
3.6. Plošina na provedení a začištění prostupů fasádou pro VZT		6.861,60Kč
CELKEM		266.060,90 Kč
zvýšení ceny o	Základ: DPH 21%: Cena včetně DPH:	266.060,90 Kč 55.872,80 Kč 321.933,70 Kč
snížení ceny o	Základ: DPH 21 %: Cena včetně DPH:	0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč
Celková cena po změně:	Základ: DPH 21%: Cena včetně DPH:	13.869.684,36 Kč 2.913.177,78 Kč 16.782.862,14 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
Prodloužení lhůty o		0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o		0 kalendářních dní
Za zhotovitele: Roman Kotlan, jednatel	 Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111 435 21 Obrnice 10, TEL./FAX: 476 118 090 ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTRÁKU VEDENÉM KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM ODDÍL C: VLOŽKA 11573	
Za objednatele: Ing. Martin Pluhař – TDS		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „ Zřízení nového oddělení následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetrovatelská péče (DIOP) v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o.		Číslo změny: 3	
SoD č. 1333/16, ze dne 11.11.2016		Datum: 11.2.2017	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:			
3.1. Doplnění zařízení sanity		130.390,90Kč	
3.2. Doplnění maleb a úpravy povrchů		1.900,80Kč	
3.3. Elektro-doplnění telefonních linek dle požadavku uživatele		56.388,20Kč	
3.4. Elektro-doplnění samostatného napájení a Jištění zdrojových mostů		44.852,20Kč	
3.5. Kotvení zdrojových mostů do stropní konstrukce		25.667,20Kč	
3.6. Plošina na provedení a začištění prostupů fasádou pro VZT		6.861,60Kč	
CELKEM		266.060,90 Kč	
zvýšení ceny o	Základ:	266.060,90 Kč	
	DPH 21%:	55.872,80 Kč	
	Cena včetně DPH:	321.933,70 Kč	
snížení ceny o	Základ:	0,- Kč	
	DPH 21 %:	0,- Kč	
	Cena včetně DPH:	0,- Kč	
Celková cena po změně:	Základ:	13.869.684,36 Kč	
	DPH 21%:	2.913.177,78 Kč	
	Cena včetně DPH:	16.782.862,14 Kč	
Viz příloha: zdůvodnění změny			
Prodloužení lhůty:		0 kalendářních dnů	
Zkrácení lhůty:		0 kalendářních dnů	
Celková lhůta po změně		134 kalendářních dnů	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Luďek Malkovský	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. Jaroslav Henzl, ARTECH spol. s r.o.		
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Martin Pluhař – TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Roman Kotlan, jednatel DIČ: CZ26014111 435 21 Obrnice 10, TEL./FAX: 476 118 090 ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM ODD. 21, VLOŽKA 11678		

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 3 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Zřízení nového oddělení následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetrovatelská péče (DIOP) v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.“

SoD č. 1333/16, ze dne 11.11.2016

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací :

Přípočtové položky:

- 3.1. Doplnění zařízení sanity
- 3.2. Doplnění maleb a úpravy povrchů
- 3.3. Elektro – doplnění telefonních linek dle požadavku uživatele
- 3.4. Elektro – doplnění samostatného napájení a jištění zdrojových mostů
- 3.5. Kotvení zdrojových mostů do stropní konstrukce
- 3.6. Plošina na provedení a začištění prostupů fasádou pro VZT

Odpočtové položky:





nejsou

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Luďek Malkovský 	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. Jaroslav Henzl, ARTECH spol. s r.o. 
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Martin Pluhař – TDS 	Podpis zhotovitele, datum, razítko: Roman Kötlan, jednatel ICO: 25014111 DIČ: CZ25014111 435 21 Otávnice 10, TEL./FAX: 476 118 090 ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM ODDÍL C/LOŽKA 11573 

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: NIP a DIOP dodatečné rozpočty

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Martin Navrátil

Datum: 24.11.2016

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
3N	Změnový list č.3	266 060,90	0,00	55 872,75	321 933,69	10 760,00	255 300,90	0,00	0,00	0,00
3.1.A	Doplnění zařízení sanity	130 390,90	0,00	27 382,05	157 772,99	0,00	130 390,90	0,00	0,00	0,00
3.2.A	Doplnění maleb a úpravy povrchů	1 900,80	0,00	399,17	2 299,97	0,00	1 900,80	0,00	0,00	0,00
3.3.A	Elektro - doplnění telefonních linek dle požadavku uživatele a zapojení síťových kabelů do rozvaděčů	56 388,20	0,00	11 841,52	68 229,72	10 760,00	45 628,20	0,00	0,00	0,00
3.4.A	Elektro - doplnění samostatného napájení a jističů	44 852,20	0,00	9 418,96	54 271,16	0,00	44 852,20	0,00	0,00	0,00
3.5.A	Kotvení zdrojových mostů do stropní konstrukce	25 667,20	0,00	5 390,11	31 057,31	0,00	25 667,20	0,00	0,00	0,00
3.6.A	Plošina na provedení a začátek přístupů fasádou pro VZT	6 861,60	0,00	1 440,94	8 302,54	0,00	6 861,60	0,00	0,00	0,00
Celkem		266060,90	0,00	55872,75	321933,69	10760,00	255300,90	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

3.1.

Stavba: NIP a DIOP dodatečné rozpočty

Objekt: Změnový list č.3

Část: Doplnění zařízení sanita

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Martin Navrátil

Datum: 31.01.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
PSV Práce a dodávky PSV							130 390,90	0,400	0,030
721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							14 869,90	0,048	0,000
30	721140913	Potrubí litinové propojení potrubí DN 75 / NIP 1ks + DIOP 1ks = 2ks /	kus	2,000	405,90	0,90000	811,80	0,003	0,000
29	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 / NIP 9ks + DIOP 12ks = 21ks /	kus	21,000	498,60	0,90000	10 470,60	0,042	0,000
13	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 32 /nad rámec rozpočtu DIOP 5,5m/	m	5,500	135,00	0,90000	742,50	0,000	0,000
14	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 /nad rámec rozpočtu DIOP 7,6m/	m	7,600	139,50	0,90000	1 060,20	0,002	0,000
27	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 / NIP 7ks + DIOP 9ks = 16ks /	kus	16,000	51,20	0,90000	819,20	0,000	0,000
28	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 / NIP 10ks + DIOP 7ks = 17ks /	kus	17,000	56,80	0,90000	965,60	0,000	0,000
722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							28 221,00	0,045	0,030
26	722130901	Potrubí - zazátkování vývodu	kus	68,000	20,30	0,90000	1 380,40	0,007	0,000
15	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 /nad rámec rozpočtu NIP 37,8m + DIOP 24,4m = 62,2m/	m	62,200	18,00	0,90000	1 119,60	0,000	0,018
22	722173912	Potrubí plastové spoje svar polyfuzie D do 20 mm /NIP 32ks + DIOP 36ks = 68ks/	kus	68,000	29,30	0,90000	1 992,40	0,000	0,000
23	286543500	komplet univerzální nástěnný z polypropylénu 20 x 1/2" / NIP 4ks + DIOP 1ks = 5ks / WAVIN, kód výrobku: SNK020000X	kus	5,000	185,40	0,90000	927,00	0,001	0,000
24	286543210	koleno nástěnné PPR D 20 x 1/2" / NIP 24ks + DIOP 34ks = 58ks / WAVIN, kód výrobku: SNK020000X	kus	58,000	49,40	0,90000	2 865,20	0,004	0,000
16	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 20 x 3,4 mm / nad rámec rozpočtu NIP 37,8m + DIOP 6,4m - ZL č.2 28m = 16,2m/	m	16,200	189,00	0,90000	3 061,80	0,013	0,000
17	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 25 x 4,2 mm /nad rámec rozpočtu DIOP 18m/	m	18,000	234,00	0,90000	4 212,00	0,017	0,000
18	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE 8 do 10 mm DN do 42 mm	m	34,200	45,00	0,90000	1 539,00	0,002	0,000
25	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 / NIP 32ks + DIOP 36ks = 68ks /	kus	68,000	138,60	0,90000	9 424,80	0,000	0,000
19	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 / NIP 11ks + DIOP 11ks = 22ks /	kus	22,000	16,10	0,90000	354,20	0,000	0,012
21	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	2,000	100,80	0,90000	201,60	0,000	0,000
20	551618300	uzávěrka zápachová pračková podomítková HL400 DN40/50 /NIP 1ks k čerpadlu + DIOP 1ks k čerpadlu = 2ks / <i>Podomítkové vodní zápachové uzávěrky DN40/50 pro pračku nebo myčku nedobí se zpětnou armaturou (kulička) a tláčím otvorem, krycí deska z nerezové oceli 180 x 1107mm, montážní kryt v balení, minim.stavební hloubka 687mm</i>	kus	2,000	571,50	0,90000	1 143,00	0,001	0,000
725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							87 300,00	0,307	0,000
1	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sílon 550 mm /NIP -7ks DIOP -6ks = -13ks, ZL č.1 -13ks + ZL č.2 -13ks/	soubor	13,000	990,00	1,00000	12 870,00	0,192	0,000
2	642110090	kryt na sílon	kus	13,000	980,00	1,00000	12 740,00	0,078	0,000
3	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou /NIP 1ks, ZL č.1 +1ks + ZL č.2 +1ks/	soubor	-1,000	1 900,00	1,00000	-1 900,00	-0,005	0,000
4	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 /NIP -12ks DIOP -12ks = -24ks, ZL č.1 -24ks + ZL č.2 -24ks/	soubor	24,000	180,00	1,00000	4 320,00	0,007	0,000
5	728 SPCM 01	přípojovací flexi hadička G 1/2 *	ks	24,000	90,00	1,00000	2 160,00	0,000	0,000
6	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a dělkou ramínka 300 mm /NIP 1ks/	soubor	-1,000	1 390,00	1,00000	-1 390,00	-0,002	0,000
8	725822642	Baterie umyvadlové automatické senzorové s přívodem teplé a studené vody /NIP -7ks DIOP -8ks = -15ks, ZL č.1 -13ks + ZL č.2 -15ks/	soubor	13,000	4 390,00	1,00000	57 070,00	0,033	0,000
10	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 /NIP 1ks/	kus	-1,000	130,00	1,00000	-130,00	-0,000	0,000
11	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 /NIP -5ks DIOP -6ks = -11ks, ZL č.1 -13ks + ZL č.2 -11ks/	kus	13,000	30,00	1,00000	390,00	0,002	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
12	551613220	uzávěrka zápachová umyvedl. s krycí růžicí odtoku HL132/40 DN 40	kus	13,000	90,00	1,00000	1 170,00	0,002	0,030

Celkem

130 390,90 0,400 0,030

3.2.

ROZPOČET

Stavba: NIP a DIOP dodatečné rozpočty

Objekt: Změnový list č.3

Část: Doplnění maleb a úpravy povrchů

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Martin Navrátil

Datum: 31.01.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV					1 900,80	0,006	0,000
	784	Dokončovací práce - malby a tapety					1 900,80	0,006	0,000
1	784211001	Jednásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m / Z.L. č.1 NIP -32,4m ² - DIOP -10,8m ² = 43,2m ² /	m ²	43,200	36,00	1,00000	1 555,20	0,006	0,000
2	784211051	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m ²	43,200	8,00	1,00000	345,60	0,001	0,000
		Celkem					1 900,80	0,006	0,000

3.3.

ROZPOČET

Stavba: NIP a DIOP dodatečné rozpočty

Objekt: Změnový list č.3

Část: Elektro - doplnění telefonních linek dle požadavku uživatele a zapojení silových kabelů do rozvaděčů

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Zpracoval: Martin Navrátil

Datum: 31.1.2017

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
2.2 Ovladače							22 091,70	0,000	0,000
7	2.2.11	ovladače osvětlení Zumtobel Luxmate LM-OSW, systémový sběrníkový	ks	3,000	7 323,20	1,00000	21 969,60	0,000	0,000
8	2.2.11	montáž ovladače osvětlení /NIP navíc 3ks/	ks	3,000	40,70	1,00000	122,10	0,000	0,000
2.5 Krabice a příslušenství							18 949,50	0,000	0,000
9	2.5.11	instal. krabice pod omltku univerzální, bez víčka, hloubka 68mm	ks	10,000	3,70	1,00000	37,00	0,000	0,000
10	2.5.11	montáž instal. krabice bez víčka	ks	10,000	25,00	1,00000	250,00	0,000	0,000
11	2.	kabel metalický UTP cat5e, drát, 23 AWG, LSOH plášť / NIP 195m + DIOP 80m = 275m /	m	275,000	14,60	1,00000	4 015,00	0,000	0,000
12	3.	montáž metalického kabelu	m	275,000	36,50	1,00000	10 587,50	0,000	0,000
13	4.	instalační trubka flexibilní 1425, D 25mm / NIP 30m + DIOP 20m = 50m /	m	50,000	15,70	1,00000	785,00	0,000	0,000
14	5.	montáž instalační trubky	m	50,000	65,50	1,00000	3 275,00	0,000	0,000
M Práce a dodávky M							4 587,00	0,000	0,000
22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							4 587,00	0,000	0,000
5	220301202	Montáž zásuvka telefonní 4-pólové na povrchu /NIP 6ks + DIOP 4ks = 10ks/	kus	10,000	173,70	0,90000	1 737,00	0,000	0,000
6	7.	zásuvka telefonní UTP včetně rámečku	ks	10,000	285,00	1,00000	2 850,00	0,000	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby							10 760,00	0,000	0,000
16	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář /zapojení kabelů do stávajících rozvaděčů, osazení jističů a úprava v stávajících rozvaděčích/	hod	10,000	250,00	1,00000	2 500,00	0,000	0,000
17	6.	jistič - deon 63A LZM1EATON vč. CYA vodičů /NIP 1ks + DIOP 1ks = 2ks /	ks	2,000	1 950,00	1,00000	3 900,00	0,000	0,000
18	7.	pojistka nožová PNT 125A /DIOP 3ks/	ks	3,000	170,00	1,00000	510,00	0,000	0,000
19	8.	jistič - deon 125A LZM1 EATON vč. CYA vodičů /NIP 1ks/	ks	1,000	3 850,00	1,00000	3 850,00	0,000	0,000
Celkem							56 388,20	0,000	0,000

ROZPOČET

3.4.

Stavba: NIP a DIOP dodatečné rozpočty

Objekt: Změnový list č.3

Část: Elektro - doplnění samostatného napájení a jistění zdrojových mostů revize PD

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Zpracoval: Martin Navrátil

Datum: 6.2.2017

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
2.7 Kabely a příslušenství							19 780,00	0,000	0,000
4	2.7.15	kabel 1-CXKH-R 3x2,5 /NIP 240m + DIOP 220m = 460m/	m	460,000	19,60	1,00000	8 970,00	0,000	0,000
5	2.7.15	montáž kabelu 1-CXKH-R 3x2,5	m	460,000	23,50	1,00000	10 810,00	0,000	0,000
M Práce a dodávky M							25 072,20	0,000	0,000
21-M Elektromontáže							25 072,20	0,000	0,000
6	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2 /NIP 90ks + DIOP 72ks = 162ks/	kus	162,000	16,60	0,90000	2 689,20	0,000	0,000
1	210121111	Montáž jističe, chrániče 3P pro samostatné jistění /NIP 15ks + DIOP 12ks = 27ks/	ks	27,000	155,60	1,00000	4 201,20	0,000	0,000
2	1.	proudový chránič 16A 1P/00,3A /NIP 5ks + DIOP 4ks = 9ks/	ks	9,000	1 355,00	1,00000	12 195,00	0,000	0,000
7	2.	jistič 16A 2P/B /NIP 10ks + DIOP 8ks = 18ks/	ks	18,000	185,00	1,00000	3 330,00	0,000	0,000
3	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník /rýpovací práce, průrazy, otvory pro krabíčky, začištění a pod./	hod	12,000	221,40	0,90000	2 656,80	0,000	0,000
Celkem							44 852,20	0,000	0,000

ROZPOČET

3.5.

Stavba: NIP a DIOP dodatečné rozpočty

Objekt: Změnový list č.3

Část: Kotvení zdrojových mostů do stropní konstrukce

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Martin Navrátil

Datum: 10.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							25 667,20	0,030	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							25 667,20	0,030	0,000
2	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	104,000	75,80	0,90000	7 883,20	0,002	0,000
1	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	104,000	117,00	0,90000	12 168,00	0,028	0,000
3	1.	plotna 300x300x12mm /26ks x 0,00108m3 x 8000kg/m3 = 224,64kg/	kg	224,640	25,00	1,00000	5 616,00	0,000	0,000
Celkem							25 667,20	0,030	0,000

3.6.

ROZPOČET

Stavba: NIP a DIOP dodatečné rozpočty

Objekt: Změnový list č.3

Část: Plošina na provedení a začáštění prostupů fasádou pro VZT

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Zpracoval: Martin Navrátil

Datum: 10.2.2017

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					6 861,60	0,000	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 861,60	0,000	0,000
1	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy /NIP 8h a DIOP 8h vždy dva výdechy VZT/	hod	8,000	857,70	0,90000	6 861,60	0,000	0,000
		Celkem					6 861,60	0,000	0,000