

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2020/000676

Stavební akce:	<b>Lokalita Línská-Kreuzmannova</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>ZL2</b>		
Dotčená část stavby:	SO 51.1		
Název / označení změny:	založení bytových domů		
Podklad pro změnu:	Geodetické zaměření bednění		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	bude doplněno		
Návrh pro změnu podal:	Ing.Václav Kotěšovec	Dne:2.12.2020	
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Po provedení demolice stávajících BD včetně sklepů bylo provedeno vytyčení základů nových BD.Po vytyčení nových základových pasů bylo zjištěno že bude v místě sklepů potřeba provést bednění základových pasů a bude muset být proveden zpětný zásyp pod základovou desku.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>NE</b>		
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>		
Náklady na změnu celkem:			<b>1 124 702,07 Kč</b>
přípočty celkem:			<b>1 713 471,32 Kč</b>
odpočty celkem:			<b>588 769,24 Kč</b>
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			<b>příloha č.1</b>
zápisy ve SD			<b>příloha č.2</b>
zápisy z KD /z projednání, porady/			<b>příloha č.3</b>
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			<b>příloha č.4</b>
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		27.01.2021	
projektant /AD/ -		27.01.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		02.02.2021	
- vedoucí odd. přípravy		02.02.2021	
- TDS		02.02.2021	
- cenová kontrola		02.02.2021	