

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2020/000676

| | | | |
|--|---|--------------|--|
| Stavební akce: | Lokalita Línská - Kreuzmannova | | |
| Změna stavby / projektové dokumentace č. | ZL 04 | | |
| Dotčená část stavby: | SO54.1 - Sadové úpravy | | |
| Název / označení změny: | Odvoz křovin na skládku | | |
| Podklad pro změnu: | Kolize stávajících křovin s náhradní výsadbou | | |
| Zápis ve stavebním deníku ze dne: | 20.02.2020 | | |
| Návrh pro změnu podal: | Ing. Radek Kovář | Dne: | 2.12.2020 |
| Zdůvodnění a popis změny: Při provádění odstraňování stávajících křovin došlo k rozporu mezi položkovým rozpočtem a skutečností na místě samém. Stávající křoviny včetně kořenů je nutné odvézt a likvidovat na skládce. | | | |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | NE | | |
| Vliv změny na cenu díla: | ANO | | |
| Náklady na změnu celkem bez DPH: | | | 45 842,11 Kč |
| přípočty celkem: | | | 45 842,11 Kč |
| odpočty celkem: | | | - Kč |
| Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD ostatní, fotodokumentace, situace | | | příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 |
| Za útvar / oddělení / firma | Jméno | Datum | Podpis |
| zhotovitel Společnost Zátíší | | 16.12.2020 | |
| projektant /AD/ - | | 16.12.2020 | |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru | | 22.12.2020 | |
| - vedoucí odd. přípravy | | 22.12.2020 | |
| - TDS objednatele | | | |
| - TDS | | 17.12.2020 | |
| - cenová kontrola | | 18.12.2020 | |