

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2020/000676**

Stavební akce:	<b>Lokalita Línská - Kreuzmannova</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>ZL 05</b>		
Dotčená část stavby:	SO54.1 Sadové úpravy		
Název / označení změny:	Ornice na skládku z důvodu její nekvality		
Podklad pro změnu:	Nekvalita stávajících skrývek kulturních vrstev půdy		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	26.02.2020		
Návrh pro změnu podal:	Ing. Radek Kovář	Dne:	2.12.2020
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b> Projektová dokumentace uvažovala s množstvím humózní vrstvy, která měla být zpětně využita pro sadové úpravy. Skutečnost vykazala vrstvu ornice tl. 10 cm kontaminovanou komunálním odpadem. Toto nevyhovující souvrství nelze použít pro zpětné použití a muselo být uloženo na skládce.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>NE</b>		
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>		
Náklady na změnu celkem bez DPH:			<b>983 963,60 Kč</b>
přípočty celkem:			<b>1 050 259,89 Kč</b>
odpočty celkem:			<b>66 296,29 Kč</b>
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD ostatní, fotodokumentace, situace			příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3
<b>Za útvar / oddělení / firma</b>	<b>Jméno</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
zhotovitel Společnost Zátíší		27.01.2021	
projektant /AD/ -		27.01.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		02.02.2021	
- vedoucí odd. přípravy		02.02.2021	
- TDS objednatele			
- TDS		02.02.2021	
- cenová kontrola		02.02.2021	