

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2020/000676

Stavební akce:	Lokalita Línská - Kreuzmannova		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 06		
Dotčená část stavby:	SO53.1 - Komunikace a terénní úpravy		
Název / označení změny:	HTU I.etapa		
Podklad pro změnu:	Geodetické zaměření skutečného stavu po demolicích		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	26.05.2020		
Návrh pro změnu podal:	Ing. Radek Kovář	Dne:	2.12.2020
Zdůvodnění a popis změny: Po provedených demolicích stávajících bytových domů byly zjištěny výškové rozdíly oproti projektové dokumentaci. Bylo nutné provést větší rozsah hrubých terénních úprav pro realizaci nových komunikací a bytových domů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem bez DPH:			1 563 773,21 Kč
přípočty celkem:			1 563 773,21 Kč
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD ostatní, fotodokumentace, situace			příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel Společnost Zátíší		27.01.2021	
projektant /AD/ -		27.01.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		02.02.2021	
- vedoucí odd. přípravy		02.02.2021	
- TDS objednatele			
- TDS		02.02.2021	
- cenová kontrola		02.02.2021	