

**Dodatek č. 3 ke smlouvě číslo č. 1401 4 3380**  
**o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu**

**„SYSTEM**  
**Návrh systému rychloupínání nákladu a pancéřování vrtulníku Mi-171Š**  
**(dále jen „SYSTEM“)**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
jímž jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování  
pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6  
IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701  
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1  
číslo účtu: [REDACTED]  
vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Karel RAPANT,  
tel.: [REDACTED]  
vyřizuje ve věcech technicko-organizačních: Ing. Ján NOGA,  
tel.: [REDACTED]  
adresa pro doručování korespondence:  
Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
odbor vyzbrojování pozemních sil  
nám. Svobody 471/4  
160 01 Praha 6

**(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné**

**a**

**2. Vojenský technický ústav, s.p.**

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75859  
se sídlem: Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely,  
jehož jménem jedná: Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel státního podniku  
IČ: 24272523  
DIČ: CZ24272523  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  
Praha 4  
číslo účtu: [REDACTED]

vyřizuje ve věcech smluvních: doc. Ing. František VOJKOVSKÝ, CSc.,  
[redacted]

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:  
Ing. Jiří KUZDAS  
[redacted]

adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s. p.  
odštěpný závod VTÚLaPVO  
Mladoboleslavská 944  
P.O. BOX 18  
197 00 Praha 9

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se dohodly, v souladu s čl. 7 Smlouvy č. 1401 4 3380 (dále jen „smlouva“), na následujících změnách a doplňcích smlouvy formou uzavření tohoto dodatku č. 3.

### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 3 je změna čl. 2 dodatku č. 2 smlouvy z důvodu opožděného přistavení vrtulníku Mi-171Š k instalaci prototypu, zkoušení a certifikaci systému rychloupínání nákladu.

### **Článek 2 Změny a doplňky dodatku č. 2 smlouvy**

**Dodatek č. 2 smlouvy se mění a doplňuje takto:**

Text čl. 2 odst. 2:

*Etapa č. 3*

*Instalace do vrtulníku, prototyp, zkoušení, certifikace, podklady pro zavedení  
1/2016 – 12/2016*

*Instalace do vyčleněného vrtulníku AČR* Termín: 4. 7. 2016 – 26. 8. 2016  
**Výstup: Prototyp**

*Spojené podnikové, kontrolní a typové zkoušky* Termín: 29. 8. 2016 – 16. 9. 2016  
**Výstup: Zpráva o výsledcích spojených podnikových, kontrolních a typových zkoušek**

*Vojskové zkoušky* Termín: 26. 9. 2016 – 7. 10. 2016  
**Výstup: Zpráva o výsledcích vojskových zkoušek**

*Návrh bulletinu pro výrobu* Termín: 15. 8. 2016 – 27. 10. 2016  
**Výstup: Bulletin pro výrobu**

*Zpracování podkladů pro zavedení systému rychloupínání nákladu a pancéřování  
vrtulníku Mi-171Š do výzbroje* Termín: 3. 10. 2016 – 27. 10. 2016  
**Výstup: Návrh na zavedení systému**

se ruší a nahrazuje textem:

Etapa č. 3

Instalace do vrtulníku, prototyp, zkoušení, certifikace, podklady pro zavedení  
1/2016 – 12/2016

Instalace do vyčleněného vrtulníku AČR Termín: 21. 7. 2016 – 16. 9. 2016  
**Výstup: Prototyp**

Spojené podnikové, kontrolní a typové zkoušky Termín: 19. 9. 2016 – 7. 10. 2016  
**Výstup: Zpráva o výsledcích spojených podnikových, kontrolních a typových zkoušek**

Vojškové zkoušky Termín: 10. 10. 2016 – 21. 10. 2016  
**Výstup: Zpráva o výsledcích vojškových zkoušek**

Návrh bulletinu pro výrobu Termín: 15. 8. 2016 – 4. 11. 2016  
**Výstup: Bulletin pro výrobu**

Zpracování podkladů pro zavedení systému rychloupínání nákladu a pancéřování vrtulníku Mi-171Š do výzbroje Termín: 22. 10. 2016 – 4. 11. 2016  
**Výstup: Návrh na zavedení systému**

### Článek 3

#### Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, včetně jejích příloh, neupravená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž jeden výtisk obdrží příjemce, jeden výtisk zadavatel a jeden výtisk poskytovatel. Všechny výtisky mají stejnou platnost.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 06 -09- 2016


V Praze dne: 14. 9. 2016

Poskytov



Ing. Tomáš DVOŘÁČEK

ředitel



Přij



Mgr. Jiří PROTIVA  
ředitel státního podniku



Vojenský technický ústav, s.p.  
Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9-Kbely  
IČ 24272523, DIČ CZ24272523  
27