

## **DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy: 07PT-001011 (č. TPR/17/175)

Název veřejné zakázky: **D6 Řevničov, obchvat – technická asistence (ZBV)**  
uzavřené dne 14.08.2017

### **1. Smluvní strany**

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

zastoupeno:

jehož jménem se jedná:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

██████████, generální ředitel

██████████, ředitel ŘSD ČR Správa

Karlovy Vary,

Závodní 369/82, 360 62 Karlovy Vary

659 93 390

CZ65993390

████████████████████

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **FRAM Consult a.s.**

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Husitská 42/22, 130 00 Praha 3

██████████, předseda představenstva

64948790

CZ 64948790

Městský soud v Praze, sp. zn. B 3682

### **2. Dodatek č. 2**

2.1 Vzhledem k tomu, že stavební práce byly zpomaleny vlivem pandemie COVID-19 ve dvou vlnách, došlo k prodloužení termínu výstavby na základě dohody objednatele a zhotovitele do 08/2021. Z tohoto důvodu dochází také nutnému prodloužení technické asistence, neboť je oprávněné předpokládat, že bude docházet zejména vzhledem k nepředvídaným geologickým poměrům, možným doměrkům apod., k dalšímu nárůstu ZBV a následně i finanční kontroly ve smyslu dříve uzavřeného předmětu činnosti Smlouvy o poskytování služeb, odst. II.

2.2 Z těchto důvodů dochází na zakázce: D6 Řevničov, obchvat – technická asistence (ZBV), k prodloužení lhůty do 31.8.2021.

2.3 V rozsahu uvedeném v příloze, který nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2, se původní smluvní cena včetně Dodatku č. 1 navyšuje o částku:

Cena bez DPH: **53.200,00 Kč**

DPH: **11.172,00 Kč**

Cena včetně DPH: **64.372,00 Kč**

### 3. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb č. 07PT-001011 (č. TPR/17/175), uzavřené dne 14.08.2017 a Dodatku č. 1 uzavřeného dne 11.03.2020, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve 4(čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 (dva) výtisky obdrží Objednatel a 2 (dva) výtisky obdrží Poskytovatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 k uvedené Smlouvě o poskytování služeb, včetně Dodatku č. 1, přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dne podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem zveřejnění v Registru smluv.

Příloha: Změnový nákladový rozpočet

V Karlových Varech dne:

V Praze dne:

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

předseda představenstva  
FRAM Consult a.s.

za Objednatele

za Poskyvatele

Digitálně podepsal

Datum: 2021.03.04  
20:33:03 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. Roman

Datum: 2021.02.19 14:16:37  
+01'00'

**Technická asistence - analýza a posouzení změn během výstavby (ZBV) pro akci:  
„D6 Řevničov, obchvat“**

Předmět činnosti	Původní SoD [CZK]	Celkem SoD vč. Dodatku č. 1	Dodatek č. 2			Celkem SoD a Dodatek č. 2
			počet hodin	hodinová sazba [CZK]	cena celkem [CZK]	
<b>Posuzování změn během výstavby</b>						
Posouzení návrhu změny v návaznosti na SGR 18/2017, ZZVZ (v aktuálním znění) Kontrola a posouzení navrhovaných změn během výstavby, specifikace dokumentů pro zajištění úplnosti dokumentace ZBV. Veškeré uvažované změny během výstavby musí odpovídat vnitřním normativním aktům objednatel a národní legislativě. Kontrola změnových rozpočtů za účelem optimalizace v návaznosti SGR 18/2017 a ZZVZ (v aktuálním znění). Zpracování textových a tabulkových částí zahrnující detailní odůvodnění položek v návaznosti na SGR 18/2017 a ZVZ (v aktuálním znění). Tyto dokumenty budou součástí příloh ZBV.	████	████	■	■	████	████
Posouzení ZBV v návaznosti na Zákon o veřejných zakázkách Posouzení důvodu vzniku změny a předběžné zařazení do příslušné skupiny prací dle aktuálně platné legislativy. Zpracování textových a tabulkových částí zahrnující detailní odůvodnění položek v návaznosti na ZZVZ (v aktuálním platném znění). Tyto dokumenty budou součástí příloh ZBV. Projednání zjištěných nedostatků a jejich naprawy se Zhotovitelem, Správcem stavby, Autorským dozorem a HIRem.	████	████	■	■	████	████
Kontrola věcné správnosti ZBV Kontrola věcné správnosti ZBV a úplnosti ZBV v návaznosti na SGR 18/2016 (PGŘ 19/2016).	████	████	■	■	████	████
- Kontrola úplnosti a správnosti navrhovaných položek. - Cenová kontrola nově vzniklých položek ověřením s výskyty obdobných položek v cenové nabídce zhotovitele. - Cenová kontrola nově vzniklých položek ověřením pomocí individuální kalkulace.	████	████	■	■	████	████
<b>Finanční kontrola</b>						
- Kontrola měsíční fakturace v návaznosti na zjišťovací protokoly stavby. - Formální a věcná kontrola LVV.	████	████	■	■	████	████
<b>Poznámka:</b>						
1 - Jednotková cena se předpokládá, že obsahuje všechny potřebné práce pro řádné provedení díla.						
2 - Zhotovitel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správa Karlovy Vary.						
Součástí prací nejsou znalecké posudky, jejichž nutnost vyplýve z průběhu zpracování analýz jednotlivých změn.						
<b>Cena bez DPH</b>	1 820 000	2 312 800			53 200	2 366 000
<b>DPH 21%</b>	382 200	485 688			11 172	496 860
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	2 202 200	2 798 488			64 372	2 862 860

