

DODATEK č. 06769-2021-4502-D-0118/95-01-001-S00586-03

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanační práce v areálu TG2 společnosti Industrial Park Bruntál, s.r.o.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **G- Consult, spol. s r.o.**
se sídlem na adrese: Výstavní 367/109, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 64616886
DIČ: CZ64616886
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
zastoupen: Ing. Stanislav Mikolajek, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 06769-2017-4502-S-0118/95-01-001-S00586 ze dne 6. 2. 2017 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z prosince 2020 označeného jako „BRUNTÁL – IPB – TG2, sanace, Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 3“, vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 14. 12. 2020, který je veden pod PID: MFCRAXSVFJ, č. j. MF-2886/2020/4502-39 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet“ (dále jen „**ZZS č. 3**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele **aktualizovaný ZZS č. 1, ZZS č. 2 a ZZS č. 3** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 39 805 708,25 Kč (slovy: třicet-devět-milionů-osm-set-pět-tisíc-sedm-set-osm korun českých a dvacet pět haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Tato cena je závaznou a nejvýše přípustnou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se cena skládá, jsou nejvýše přípustné a závazné. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 3. 3. 2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 2. 3. 2021
Za G- Consult, spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Stanislav Mikolajek
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX