



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000785

Číslo smlouvy Poskytovatele: A102/20

Evidenční číslo (ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

I/37 Slatiňany – Žďár/S. - technicko-ekonomická studie

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dopravně inženýrská kancelář, s. r.o.

se sídlem:

Bozděchova 1668, 500 02 Hradec králové

IČO:

27466868

DIČ:

CZ27466868

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Důvodem tohoto dodatku je zdržení projekčních prací vzniklé vlivem dopadu současné pandemické situace na průběh projektových prací a to především ve vazbě na komplikace s průběžným projednáváním s dotčenými orgány.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů plnění uvedených v Příloze č. 1 – Specifikace služeb (oddíl III. Termíny zpracování) Smlouvy následujícím způsobem:

Zahájení prací	ihned po uveřejnění Smlouvy v Registru smluv
Koncept technické studie	7 měsíců od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv
Odevzdání kompletní studie včetně ekonomického hodnocení efektivnosti	do 2 měsíců od stanoviska objednatele ke konceptu technické studie

II. Závěrečné ustanovení


1. Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 01ST-000785 zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze, dne 04. 03. 2021
Za Objednatele:



vedoucí odboru investiční přípravy staveb

V Hradci Králové dne 1. 3. 2021
Za Zhotovitele:



ICO: 27466868 DIČ: CZ27466868

